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Objetivo: Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de acción de las dependencias que conforman 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con corte a 30 de septiembre de 2018. 

Normatividad: 

• Ley 87 de 1993. Artículo 2 Literal d. - Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional 

• Circular 4 de 2005 - Función Pública. Las Oficinas de Control interno o quienes hagan sus veces, 
deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte. 

• Guía Rol de las Unidades de Control Interno. Evaluación de las metas estratégicas, resultados, políticas, 
planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el 
cumplimiento de su misión. 

Metodología: 

Aplicación del procedimiento P-CI-5 Evaluación de Gestión por Dependencias, cuyo objetivo es evaluar la 
gestión institucional verificando el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o 
dependencias de la entidad, a través de la validación de los avances reportados por cada área en el aplicativo 
de seguimiento de planes de acción. 

Conforme se indica en el procedimiento P-CI-5, la determinación del grado de avance de cada uno de los 
productos definidos y el avance total del plan de acción se calcula con base en lo siguiente: 
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Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto 
I 
. Ponderación Meta Anual 

Avance %de Avance 	
Análisis de Resultados 

Soportado 
I 

- 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas,  
Prosperidad 	Social 	y' 
complementaria 

25% 606 364 364 60% 

Frente a los soportes con observaciones en el seguimiento efectuado para el ler 
rimestre,fueron subsanados en su totalidad, por lo tanto serán tenidos en cuenta 

para el calculo del % de avance acumulado. 

Respecto a segundo trimestre, una vez validada la información reportada en 
Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron 213 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias técnicas yla 
participación en reuniones de oferta complementaria, los cuales validan el avance 
reportado en Sisgestion. 

Comités con 	compromisos y
1 

seguimientos realizados 

• 

15% 
i 

18 9 9 50% 

tina vez validada la información reportada en Slsgestion teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en Sha rePoint, se encontraron las actas de comites regionales 
y sectoriales que soportan el avance reportado en el aplicativo de seguimiento 
Institucional. 
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Dependencia: : Ponderación dada a cada 
SISGESTIÓN 

,. 
Avance 

: 
: Periodo a Evaluar: Segundo Trimestre 2018 

-- -- I  producto en 
_ 

, 
itecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación -• Ny 	.„..fal 
-* 

% de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Re. ortado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

..r..  

25% 

' 

606 364 364 60% 

Frente a los soportes con observaciones en el seguimiento efectuado para el ler 
trimestre, fueron subsanados en su totalidad, parlo tanto serán tenidos en cuenta 
para el calculo del %de avance acumulado. 

Respecto a segundo trimestre, una vez validada la información reportada en 
Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron 213 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias técnicas y la 
participación en reuniones de oferta complementaria, los cuales validan el avance 
reportado en Sisgestion. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados 

20% 230 131 131 57% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el 
apoyo, monitoreo y supervisión de contratos reportados como avance en el aplicativo 
de seguimiento Institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados ' 
Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 20 20 
a nivel misional  

47% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan 

• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección 
• Seguimiento a la matriz de aspectos ambientales 
'Seguimiento Matriz de requisitos legales ambientales 

relacionados con: 
presentarse en el territorio 

Regional y Nivel Nacional 

(Ponderación producto 1) x (% de Avance soportado producto 1) 

TiAnykropOR-produltp 3) ?1-  (% de Avance soportado producto
2. 	(Ponderación producto 2) x (% de Avance soportado producto 2) 
1. 

de Avance General I 	49% 

% Avance de pian de acción= Sumatoria de los resultados de las 
ponderaciones de cada producto por los % de avance soportados 



Resultados 

Dependencias Nivel Central 

Dependencia 

Dirección General 

0/0 de 
Avance ler 

12,00 

% de 
Avance 2do 

23,50 

% de 
Avance 3er 

34,75 

Oficina de Control Interno 12,00 25,00 30,00 

Oficina Asesora de Comunicaciones 17,00 28,90 41,30 

Oficina Asesora de Planeación 4,00 21,46 32,26 

Oficina Asesora Jurídica 37,00 53,40 75,77 

Oficina de Gestión Regional 25,00 24,40 45,12 

Oficina de Tecnologías de Información 7,00 55,00 83,35 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza 41,00 54,10 77,56 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 47,00 46,80 88,54 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 2,00 11,40 41,52 

Subdirección General de Programas y Proyectos 3,00 6,70 36,67 

Dirección Inclusión Productiva 10,00 33,94 58,37 

Dirección Infraestructura y Hábitat 7,00 26,03 37,71 

Dirección Transferencias Monetarias Condicionadas 12,00 27,76 29,03 

Secretaria General 19,00 55,35 75,85 

Subdirección de Contratación 25,00 44,50 67,00 

Subdirección Financiera 17,00 35,00 57,50 

Subdirección de Operaciones 16,00 37,10 52,70 

Subdirección de Talento Humano 
Promedio % de avance acumulado 

3,00 

16,63 
13,86 

32,85 
42,42 

53,02 
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Direcciones Regionales 

ct2) c2G % c:12, ct2) a; Dependencia 
Avance argy Avance A'•-•'-re-) Avance IGC? 

DR Amazonas 15,00 50,84 73,75 
DR Antioquia 18,00 52,09 78,11 
DR Arauca 17,00 42,45 69,17 
DR Atlántico 19,00 40,58 78,62 
DR Bogotá 18,00 49,21 74,78 
DR Bolívar 9,00 17,96 47,32 
DR E3oyac á 16,00 41,20 71,83 

DR Caldas 19,00 49,31 79,31 
DR Caquetá 12,00 45,77 75,12 
DR Casanare 21,00 45,00 75,53 
DR Cauca 21,00 36,81 65,60 
DR Cesar 7,00 33,03 66,30 

DR Chocó 13,00 36,15 60,38 
DR Córdoba 16,00 52,98 77,42 
DR Cundinamarca 15,00 36,73 67,19 
DR Guainía 14,00 24,74 50,00 

DR Guaviare 19,00 52,20 76,15 
DR Huila 18,00 32,70 61,06 
DR La Guajira 8,00 . 	15,13 28,70 



§,hylábi 

DR Magdalena 5,00 23,89 50,47 

DR Magdalena Medio 19,00 35,87 66,08 

DR Meta 18,00 41,27 67,15 

DR Nariño 16,00 30,05 70,36 

DR Norte de Santander 15,00 37,62 69,34 

DR Putumayo 21,00 46,17 73,46 

DR Quindío 17,00 54,39 82,03 

DR Risaralda 20,00 44,66 77,68 

DR San Andrés 8,00 32,94 52,00 

DR Santander 9,00 27,27 56,91 

DR Sucre 20,00 45,63 77,09 

DR Tolima 15,00 33,15 72,02 

DR Urabá 12,00 16,57 44,92 

DR Valle 14,00 29,48 60,08 

DR Vaupés 21,00 34,00 74,00 

DR Vic hada 6,00 6,50 13,00 

Promedio Qtc:j2temanee 
~mutado Al2/7 36,98 65,23 
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CONCLUSIONES 

• Persisten algunos de los inconvenientes que se han tenido durante las evaluaciones anteriores con los 
soportes almacenados por cada dependencia en SharePoint para evidenciar los avances reportados en el 
aplicativo de seguimiento institucional "SISGESTIÓN", aún se identifican debilidades frente a: 

• Soportes que no brindan información detallada que permita verificar el cumplimiento de lo reportado. 

• Falta de soportes que respaldan el avance reportado. 

• Soportes que jurídicamente no son válidos para un Ente de Control. 

• El avance soportado de planes de acción con corte al tercer trimestre de las dependencias de nivel nacional 
se considera bajo con un promedio del 53,02 %. 

• El avance soportado de planes de acción con corte al tercer trimestre de las dependencias de las Direcciones 
Regionales se considera aceptable con un promedio del 65,23%. 
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OBSERVACIONES Y/0 RECOMENDACIONES 

• Al inicio de cada vigencia, definir lineamientos sobre las características que deben tener los soportes para 
poder ser considerados adecuados para soportar el cumplimiento de productos o actividades. 

• Gestionar y almacenar la totalidad de los soportes que evidencian los avances reportados en SISGESTIÓN 
frente a cada uno de los productos y actividades que conforman los planes de acción. 

• Preocupa el uso indiscriminado de firmas en imagen, las cuales no corresponde a firmas digitales, adicional 
a que estas no se encuentran autorizadas para todos los funcionarios de la Entidad. 

• Se ha evidenciado el uso inadecuado de la imagen institucional de los Entes Territoriales, lo cual puede 
generar inconvenientes a la Entidad por demandas u otras acciones que puedan adelantar los afectados. 

• No se siguen lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en la generación de 
documentos y formatos, en atención al Sistema de Gestión Integral implementado en la Entidad. 

Ingn elay o Tovar 
Jefe\dé Oficina de/C¿ntrol Interno 

Elaboró: 	Alexander Bueno Herrera 

Anexo: 	54 formatos de seguimiento individual de avance al plan de acción por dependencias 
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Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
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1Versión: 
; 	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

02 
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Dependencia: Dirección General Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion -Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Política Pública en materia de Asistencia, 
Atención 	y 	Reparación 	Integral 	a 	las 
Víctimas 	en 	lo 	referente 	a 	las 
competencias del departamento para la 
prosperidad social implementada. 

25% 1 1 0 0,0% 
Una vez verificado el sitio de almacenamiento SharePoint, tose encuentran soportes de 
lo reportado en Sisgestion 

Políticas 	intersectoriales 	de 	primera 
infancia, infancia y adolescencia para la 
inclusión 	social 	de 	niños, 	niñas 	y 
adolescentes implementadas. 

24% 1 0 0 0,0% 
A pesar que tose evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste 
presentan soportes que indican un grado de desarrollo. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Agenda legislativa en cabeza de sector de 
la 	inclusión 	social 	y 	la 	reconciliación 
direccionada y articulada 

25% 100 60 60 60,0% 
A través de los soportes almacenados, se evidencia seguimiento a los proyectos de ley de 
impacto para Prosperidad Social y la respuesta oportuna de las peticiones realizadas por 
el Congreso de la República 

Compromisos y actividades de la Dirección 
General cumplidos 

25% 80 60 60 75,0% 
A través de los soportes almacenados, se evidencia el desarrollo de las diferentes 
actividades definidas para la Dirección General, relacionadas con control politico, Visitas a 
territorio, intervenciones del Director General, informe de empalme, entre otros 

Estrategia: Formular lineamientos que faciliten la creación de condiciones para la reconciliación 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Lineamientos 	de 	Política 	Publica 	para 
incorporar 	los 	objetivos 	de 	desarrollo 
sostenible dentro de los planes, programas 
y proyectos de la entidad formulados 

1% 1 1 I 100,0% 

No se reportaron avances teniendo en cuenta el traslado de esta actividad a la Oficina 
Asesora de Planeación en cumplimiento de las resoluciones 400, 401y 402 de 2018. 

La oficina de control interno, no considera pertinente reportar el cumplimiento del 100% 
de este producto al saber que no fue desarrollado efectivamente. 

% de Avance General 34,8% 
I 

Calificación 

1 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 	We• 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Oficina de Control Interno Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre de 2018 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Programa anual de auditorías, 
asesorías, acompañamientos, 
seguimientos e informes de 
ley - PASI 2018, ejecutado. 

40% 1 0 0 0,0 

Para el 3er Trimestre la Oficina reporta un avance de las siguientes actividades, 
de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorias, Asesorías, 
Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley: 

Auditorías - Una Auditoría. 
A-10-2018. 

Seguimientos - 8 Seguimientos a auditorías de la vigencia 2017. 
S-03-2018; S-11-2018; S-12-2018; S-13-2018; S-14-2018; 5-15-2018; 5-17-
2018; S-18-2018. 

Informes de Ley - 12 Informes. 
Plan de Mejoramiento AGN; Mapa Riesgos Institucuional y Corrupción; Medidas 
de Austeridad y Gasto Público; Plan Anticorrupción; Participación Mujer Niveles 
decisorios Administración Pública; Informe Cuatrimestral y pormenorizado de 
SCI; Gestión Contractual a CGR; Informe Pagos con cargo a los recursos 
entregados a administración por terceros - Julio y Agosto; Informe PQRD's; 
Informe Ekogui; Informe Comisión Legal de Cuentas. 

Asesorías y/o Acompañamientos: 
Reuniones sostenidas con las dependencias para la revisión de los soportes 
idóneos que demuestran la ejecución del plan de acción. 
Revisión Comentarios seguimientos a auditorías. 
Acompañamiento Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN. 
Asesorías Roles de la OCI. 
Asistencia comités de contratación y Comités de donaciones. 

Comités Sectoriales de 
Auditoría, realizados. 15% 2 1 1 50,0 Para el 3er trimestre la Oficina no reporta avance en este producto. 

Programa para el fomento de 
la cultura del autocontrol, 

ejecutado. 
15% 1 0 0 0,0 

Frente a las actividades reportadas en el 2do trimestre relacionadas con el 
fomento de la cultura del autocontrol en la Entidad, se subsanan las evidencias 
de las 5 actividades realizadas en el periodo anterior. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta la ejecución de 4 actividades 
relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol en la Entidad. 

	 f ' 
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Calificación 

APROBO: 
In rid Mila León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno I 

% de Avance General 30,0 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera  
Profesional Especializado 

Seguimiento a la gestión del 
Para el 3er trimestre la Oficina reporta la ejecución de 1 actividad respecto a la 
meta del presente producto. 

riesgo (mapas de riesgos 
institucionales), publicado, 

15% 3 3 3 100,0 Una vez validada la información reportada en Sisgestion, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontró 1 soporte que validan el 
desarrollo del seguimiento a los riesgos de la Entidad. 

Informe de Seguimiento al 
Plan de Mejoramiento 15% 2 1 1 50,0 Para el 3er trimestre la Oficina no reporta avance en este producto. 

Institucional, publicado. 

Página 2 
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Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Implementar el plan de comunicaciones organizacional y externo. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Boletín Al Día Con Prosperidad 
evaluado 10% 1 1 1 100,0 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 1 actividad 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra presentación de los 
resultados de la encuesta realizada para la evaluación y las conclusiones de la 
misma. 

App para servidores de 
Prosperidad Social definida 15% 1 O O 00 , 

Para el 3er trimestre la Oficina no reporta avance en el producto. 

Se indica tener el diseño de navegabilidad, sin embargo, no se evidencian 
documentos que demuestren que la misma ha venido siendo desarrollada en 
acompañamiento con la Oficina de Tecnologías de la Información (01-1). Para 
2do trimestre se indicó la programación de reunión con la Oil para la evaluar la 
viabilidad técnica de su desarrollo e implementación, sin embargo, no se 
evidencia la realización de esta actividad. 

Las actividades a realizar para la culminación del presente producto son "Definir 
contenidos y secciones de la App" y "Definir navegabilidad y usabilidad de la 
App", de las cuales no se evidencia la realización de ninguna de ellas. 

Programa de televisión y/o 
cápsulas informativas emitidas 13% 20 11 2 10,0 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 6 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, no se puede establecer cuáles fueron 
los 6 capítulos del programa de televisión producidos, editados y emitidos. 

Campañas de posicionamiento 
y divulgación de la 

misionalidad de la Entidad 
realizadas 

12% 5 5 5 100,0 

Para el 3er trimestre la Oficina reportó un avance de 1 actividad correspondiente 
al producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencia la ejecución de campaña 
en la que se muestran los logros de la Entidad durante los 8 años de gobierno \ 
del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. 	

\ 

Página 1 



% de Avance General 41,3 

REALIZÓ:  
Alexander Bueno Herrera 

	
11 

Profesional Especializado 

Newsletter externo 
"CONtexto" para aliados 

públicos y privados diseñados 
y divulgados 

15% 5 1 1 20,0 Para el 3er trimestre la Oficina no reportó avance correspondiente al producto. 

Jornadas prácticas de vocería 
realizadas 10% 4 1 0 0,0 

Para el 3er trimestre la Oficina reportó un avance de 1 actividad correspondiente 
al producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, no se evidencia documentación que 
demuestre la coordinación del entrenamiento de los Directores de 
Infraestructura Social, Acompañamiento Familiar y Comunitario y de la 
Secretaria General. Tampoco se evidencia documento que demuestre el 
entrenamiento de vocería al Director de Infraestructura. 

El documento que se encontró en Sharepoint corresponde a un Acta sin firmar ni 
lista de asistencia, en la que se coordina la realización de entrenamiento a la 
Directora Encargada Nidia Margarita Palomo, tal como se menciono en el reporte 
el trimestre anterior. 

Campañas digitales (sinergias 
de gobierno) realizadas 15% 6 5 3 50,0 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina no reportó avance correspondiente al producto. 

Estrategia: Gestionar espacios de participación ciudadana. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Sesiones en vivo de 
información y respuestas a los 

ciudadanos ejecutadas 
10% 4 4 3 75,0 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina no reportó avance correspondiente al producto. 

Calificación "N 
\ 

APROBÓ: mleeim" 
/ 	1 —5 --I-ngrid Milay—León Tovar 	'iírlliiifr—  

Jefe Oficina de Control Interno u 	11 
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Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia. Formular lineamientos que faciliten la creación de condiciones para la reconciliación 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Ejercicios de formulación y análisis 
realizados 

3% 11 5 5 45,5% 

, 

Se identifican en SharePoint lo soportes relacionados con el desarrollo de los siguientes ejercicios: 

• Elaboración dolos formularios de caracterización de entrada y guía para el diligenciarniento del programa 
IRACA- 01M, formulario y manual de caracterización de salida Iraca-Totoro. 
• Elaboración del documento Informe de Caracterización ReSA 2016-2017 con base en el formulario de 
caracterización. 
• Definición de los datos mínimos de los beneficiarios de programas y proyectos del sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, a través de las variables de los formularios de caracterización. 
• Elaboración del documento de Politica de Promoción Social 

Lo anterior concuerda con lo reportado en Sisgestion 

Ejercicios de promoción de una 
cultura de evaluación realizados 

7 %. 6 2 2 33 ,3% 

Se identifican en SharePoint lo soportes relacionados con el desarrollo de los siguientes ejercicios: 

•Socialización del documento descriptivo de las evaluaciones - Estado del arte (parte 1) 
•Definición de la cadena de valor y matriz de riesgos del proyecto de inversión de Estudios y Evaluaciones, 
•Análisis de costos y beneficios, formulación del proyecto en el aplicativo MGA y la inscripción en BPIN Banco de 
Proyectos de Inversión 

Lo anterior concuerda con lo reportado en Sisgestion 

Estrategia: Diseñar la política de inclusión social y productiva 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Componentes 	de 	evaluación 
gestionados 

7% 10 2 2 20,0% 
Se identifican en SharePoint lo soportes relacionados con lo siguiente: 

Gestión de evaluaciones de los programas: Cero a Siempre y RESA  

\ \ 
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Estrategia: Priorizar territorios y poblaciones sujetos de atención del sector 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Listados 	de 	priorizaciones 
territoriales y poblacionales de la 
oferta externa elaborados 

3% 100 65 65 65,01° 

Se encuentran en SharePoint soportes que validan lo siguiente: 
'Desarrollo de sesiones de la Mesa Sectorial de Focalización entre ICBF, UARIV y Prosperidad Social 
'Cruces de víctimas para población en discapacidad y Joven 
'Desarrollo de sesiones de trabajo para la construcción del procedimiento 

Listados 	de 	potenciales 
beneficiarios y seleccionados del 
programa SFVE generados 

3% 100 75 75 75,0% 

Se encuentran en SharePoint soportes que validan lo siguiente: 
*Trámite de solicitudes jurídicas relacionadas con la focalización del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - 
SFVE 
*Trámite de 54 resoluciones de focalización del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE 

Procedimiento 	de 	focalización 
aplicado 	a 	los 	programas 
específicos de Prosperidad Social 
realizado 

7% 100 50 50 50 , 0% 

Frente al avance reportado con corte al segundo trimestre en el producto no se indica avance, sin embargo frente 
a las actividades relacionadas se evidencia avance en lo siguiente: 
•• Diseño de la propuesta de los nuevos criterios de priorización territorial de FEST 
'Listados de focalización territorial y poblacional del programa Unidos y contestación a 162 fallos de tutela 
recibidos 
'Seguimiento vio focalización del programa FEST 

Estrategia: Fortalecer la implementación de la estrategia Gobierno en Línea - GEL 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Lineamientos para la gestión de la 
información 	misional 	del 	sector 
generados 

5% 100 31 31 31,0% 

Una vez revisados los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra soporte de lo siguiente: 

'Aprobación por parte de la Dirección General de la circular que reglamenta la periodicidad en el cargue de la 
información por parte de las direcciones misionales. 

2 



Estrategia: Optimizar Eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado 1 Soportado 

Boletines del proceso de Gestión
6 

de Información realizados 
3% 4 4 ,V. 66 7 

Se presentan en SharePoint los soportes que validan el desarrollo del Informe bimestral (junio-julio) de análisis 
de datos a partir de los datos provistos por las direcciones misionales y las entidades del sector 

Informes 	de 	análisis 	de 
información entregados 

10% 12 8 8 66,7% 

Una vez revisados los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra soporte de lo siguiente: 

• Socialización a enlaces y directivas en Oficinas asesoras y Direcciones misionales de informes ejecutivos con la 
información del sector generada 
• Informes de inversión y gestión de la entidad en los meses de junio y julio 
• Versión final de informe Cierre de Gobierno 2010-2018 publicado en la página web de la Entidad. 

Estrategia de sensibilización en la 
cultura 	de 	gestión 	integral 
desarrollada 	a 	nivel 	nacional 	y 
regional desarrollada 

73 1 0 0 0,0% 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano actualizado 

3% 1 0 0 0 0% , 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Matrices de riesgos operativos y 
de corrupción actualizadas 

3% 2 1 1 50,0% 
A pesar que no se registra avance en Sisgestion, se identifican soportes que validan 2 seguimiento a las matrices 
de riesgos 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG implementado 

7% 1 0 0 00% , 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Informes 	de 	seguimiento 	a 	la 
gestión socializados (en reuniones 
tácticas) 

3% 4 1 1 25,0% 

A pesar que no se registra avance en producto en Sisgestion, se identifican soportes que validan: 
•Publicación  en la pagina Web de la entidad el informe Seguimiento( II- trimestre) Plan Estrategico Intitucional 
vigencia 2018 

Guía de lineamientos y trámites 
presupuestales actualizada 

7 % 1 0 0 0 , 0% 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 
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Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

Estrategia: Priorizar territorios y poblaciones sujetos de atención del sector 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Herramienta de Información de 

Enfoque Diferencial Implementada 
3% 1 0 0 0,0% 

A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado J 
Estrategia 	de 	Socialización 	y 

Sensibilización 	de 	Enfoque 

Diferencial implementada 

5% 1 0 0 0,0% 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Estrategia: Formular lineamientos de Enfoque Diferencial 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Modelo 	de 	Enfoque 	Diferencial 

diseñado 
7% 1 0 0 0,0% 

A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

Estrategia: Planear e implementar sistemas de entrega sobre oferta pública 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado I 

Proyectos 	2019 en 	MGA web 

presentados 
7% 9 9 9 100,0% 

La meta fue cumplida en el 2do trimestre 

% de Avance General 32,3% Calificación r\  
REALIZÓ: 

Asaneth Correa Rodríguez 	 .t • 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Oficina Asesora Jurídica Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 

Estrategia: Optimizar Eficiencia Administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Contestaciones jurídicas 
atendidas en término. 20% 100 74 73,84 73,84% 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTION un 25% de avance en la 
la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró lo siguiente: 

Contestaciones jurídicas discriminadas de la siguiente manera: 
Demandas - 23; Tutelas - 1.218; Desacatos - 247 (Total 1.488) 
Fuera de Términos: Demandas - O; Tutelas 8; Desacatos - 4 (Total 12). Esto 
Corresponde al 0,80%. 

Conceptos jurídicos atendidos 
en término. 20% 100 75 75,00 75,00% 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTION un 25% de avance en la 
la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTION, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró que fueron 
emitidos 16 conceptos jurídicos por parte de la OAJ, todos contestados dentro 
de los términos establecidos. 

Control de legalidad efectuado 
de manera oportuna. 

20% 100 75 75,00 75,00% 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta 25% de avance en la la meta del 
presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró que efectuó control 
de legalidad a 99 actos administrativos dentro de los términos establecida. `",, 

\ 
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PQR's competencia la Oficina 
Asesora Jurídica contestados 

en término. 
20% 100 71 55,00 55,00% 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se subsana 15,21%, correspondiente al análisis de los 
requerimientos de Restitución de Tierras. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta 23% de avance en la la meta del 
presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró lo siguiente: 

Contestar Oportunamente PORD competencia Oficina: 

Fueron contestadas un total de 194 PQRD, todas dentro de los términos legales. 

Contestar con Oportunidad Requerimientos Restitución de Tierras: 

Fueron contestadas un total de 655 requerimientos, 111 de ellos fuera de los 
términos legales. 

Política de prevención del daño 
antijurídico debidamente 

adoptada. 
20% 100 100 100,00 100,00% Esta actividad fue cumplida en el ler trimestre. 

 

1111111111111~111.1111  Calificación 

 

% de Avance General 75,77% 

APROB : 
Ingrad Mila León Tovar 

Jefe Oficina de Control Internok 
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"V
ersión: 02 

Dependencia: Oficina de Gestión Regional Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Formular el modelo de gestión regional. 

Producto Ponderación Meta Anual l'. 	
Avance 0/0 de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Estrategias de los programas 
misionales implementadas en 
las Direcciones Regionales. 

50% 35 21 17 48,57 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 11 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 11 soportes 
que validan las estrategias implementadas en las Direcciones Regionales. 

Informes de seguimiento a los 
compromisos del Comité 

Nacional Territorial 
elaborados. 

30% 4 2 1 25,00 

Frente a las actividades reportadas en el ler trimestre que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina no reporta en SISGESTIÓN avance respecto a la 
meta del presente producto. 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Estrategias de comunicación 
ejecutadas con las Direcciones 

Regionales 
20% 12 9 8 66,67 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 3 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 3 soportes que 
validan las estrategias de comunicación con las Direcciones Regionales. 

% de Avance General 45,12 Calificación 

REALIZÓ: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

APROBÓ: 
In rid Milay León Tovar  

Jefe Oficina de Control Interno  
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Dependencia: Oficina Tecnologías de la Información Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la implementación de la estrategia Gobierno en Línea - GEL. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Servicios de intercambio de 
información. 

30% 6 6 6 100,00 Este producto fue cumplido en su totalidad en el 2do trimestre. 

Sistemas de información 
Optimizados. 20% 4 4 4 100,00 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 1 
actividad en lo correspondiente a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra para 3er 
Trimestre desarrolló 0S015 por medio de la cual se optimiza el sistema de 
informaciónnde SIUNIDOS. 

Herramienta de consolidación 
de beneficiarios optimizada 
con nuevos requerimientos. 

10% 100 71 71 71,00 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no 
fueron debidamente soportadas, se subsana 50% correspondiente al 
avance en el producto. 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 21% 
en lo correspondiente a la meta del presente producto. 

De los 17 requerimientos (Historias de Usuario - HU) para intervenir llave 
maestra, se han ejecutado 7, los cuales se encuentran en periodo de 
pruebas por parte del solicitante. Requerimientos Atendidos: HU1, HU2; 
HU3, HU4; H1J5; HU8, HU9. 

Set de datos públicos 
disponibles. 

10% 3 3 3 100,00 Este producto fue cumplido en su totalidad en el 2do trimestre. 

Sistema de Gestión de 
seguridad de la información. 

10% 1 0 0 0 , 00 

Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN no reporta avance 
en el producto, pero se evidencia avance en las actividades planteadas, lo 
que dará la culminación del producto. 

Levantamiento del Invetario de Activos de Información de las Direcciones 
Regionales y el Nivel Nacional; Realización de las actividades determinadas 
en la metodoligía de gestión de Riesgos. 	El avance en la implementación 
del sistema de gestión de seguridad de la información definido para la 
vigencia 2018 va hasta la declaración de aplicabilidad SOA, la cual 	•••••,..\ 
determinaría el cumplimiento del producto. 
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83,35 % de Avance General 

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Es • ecializado 

REALIZÓ: 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no 
fueron debidamente soportadas, se subsana 50% correspondiente al 
avance en el producto. 

Marco de referencia de Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 25% 
Arquitectura Empresarial 

optimizado. 
15% 100 75 75 75,00 en lo correspondiente a la meta del presente producto. 

En tercer trimestre se han realizado actividades para la optimización 5 
dominios del marco de referencia. Durante el 2do trimestre se realizaron 
actividades de optimización 4 dominios del marco de referencia. 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no 
fueron debidamente soportadas, se subsana 60% correspondiente al 
avance en el producto. 

Lineamientos para teletrabajo 
en la Entidad. 

50/0 100 100 100 100,00 Para el 3er trimestre la Oficina reporta en SISGESTIÓN un avance de 40% 
en lo correspondiente a la meta del presente producto. 

Documento de lineamientos Teletrabajo fue finalizado el día 01-08-2018, 
de acuerdo con las observaciones presentadas por la Subdirección de 
Talento Humano. 

Calificación 

APROBO: 
In.rid Milay León Tovar  

Jefe Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Subdirección General para la Superación de la Pobreza Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Realizar acompañamiento familiar para la superación de la pobreza. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Estrategia de articulación 
entre las áreas que conforman 
la Subdirección General para 
la Superación de la Pobreza. 

17% 100% 87% 87% 87,00 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 16% 
respecto a la meta del presente producto. 

Eñ este trimestre se efectuaron 3 reuniones adicionales de seguimiento y se 
avanzo en la implementación del plan de articulación interno diseñado con un 
avance del 92%. De acuerdo con los pesos porcentuales de las actividades que 
conforman el producto se valida el avance registrado en SISGESTIÓN. 

Mesas de articulación entre la 
Subdirección de Programas y 
Proyectos y la Subdirección 

para la Superación de la 
Pobreza. 

17% 6 5 5 83,33 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 5 actividades. 

Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN avance de 
respecto a la meta del presente producto. 

Estrategia: Diseñar la política de inclusión social y productiva. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Estrategia para el 
posicionamiento de las 

políticas públicas del Sector de 
la Inclusión Social y 

Reconciliación. 

33% 100% 100% 100% 100,00 

Se reitera la preocupación planteada por la OCI en el 2do trimestre, en lo que 
corresponde a la ponderación de un producto que no fue eliminado del plan de 
acción, pese a que debido a las resoluciones 00401 y 00402 de 2018 se elimina 
de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza el GIT Políticas 
Públicas, y tampoco fue reducido el porcentaje de ponderación del mismo, lo 
que significa que al darlo cumplido en un 100% así no se ejecute, la 
Subdirección ya tiene un cumplimiento de su plan de acción del 33% sin realizar 
ninguna gestión. 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Plan de Accion Nacional del 
Comité Técnico del SNAIS 

(Sistema Nacional de 
Acompañamiento e 

Infraestructura Social al 
Programa de Vivienda 

Gratuita). 

13% 1 0 0 0,00 Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN avance de 
respecto a la meta del presente producto. 
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Calificación 

APROBO: 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno 

% de Avance General 77,56 

REALIZÓ: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Mesas Territoriales del SNAIS 
(Sistema Nacional de 
Acompañamiento e 

Infraestructura Social al 
Programa de Vivienda 

Gratuita). 

10% 200 200 200 100,00 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta EN SISGESTION un avance de 12 
actividades en lo correspondiente a la meta de producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTION, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontró evidencia del avance 
reportado por la Subdirección en el aplicativo. 

Planes de acción de las Mesas 
Territoriales del SNAIS 
(Sistema Nacional de 
Acompañamiento e 

Infraestructura Social al 
Programa de Vivienda 

Gratuita) para los proyectos 
de vivienda gratuita. 

10% 150 84 84 56,00 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta EN SISGESTIÓN un avance de 82 
actividades en lo correspondiente a la meta de producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se valida que a corte del 2do trimestre 
se ha realizado seguimiento al Plan de Acción de la Mesa Territorial de los 
Municipios de Dosquebradas y Fundación. 
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Dependencia: Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia. Realizar acompañamiento comunitario para la reconstrucción del tejido social. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Planes Comunitarios 
aprobados en proyectos con 

SFVE. 
15% 128 128 97 75,78 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 128 
actividades respecto a la meta del presente producto. Al respecto se evidencia 
modificación de la meta inicialmente planteada, aumentando de 51 Planes 
Comunitarios a 128 Planes. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 97 soportes que validan la 
formulación de los Planes Comunitarios en los proyectos de SFVE. Así mismo, se 
establece que se encuentran 5 planes de los que no se puede establecer el nombre 
del proyecto al que pertenecen o no concuerda con reporte de los proyectos que 
cuentan con el plan formulado. También se encontraron 7 planes comunitarios de 
proyectos no reportados que ya cuentan con dicho documento formulado y 
aprobado. 

Nota: Se evidenciaron actas de sesiones de formulación de los mencionados planes 
sin firmas, las cuales carecen de validez Jurídica, sin embargo, fueron tenidos en 
cuenta los Planes Comunitarios formulados en estas sesiones, teniendo en cuenta 
que el producto no corresponde a las sesiones realizadas para dicha formulación, 
sino el Plan Comunitario aprobado. Adicional a ello, se evidencia que el formato 
utilizado para la formulación de los planes comunitarios no se encuentra codificado 
ni aprobado por la Oficina Asesora de Planeación. 

Estrategia: Realizar acompañamiento familiar para la superación de la pobreza. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Acompañamiento Familiar a 
hogares Unidos. 

20% 627.198 627.911 627.911 100,11 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 397.749 
actividades respecto a la meta del presente producto. Al respecto se evidencia 
modificación de la meta inicialmente planteada, aumentando de 431.100 Hogares 
Acompañados a 627.198 hogares acompañados. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian los hogares acompañados 
de la siguiente manera: Hogares Rurales - 390.507; Hogares U100 - 72.992; 
Hogares Urbano - 163.700. 

Acompañamiento familiar a 
hogares rurales Unidos. 

20% 390.507 390.483 390.507 100,00 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 244.430 
actividades respecto a la meta del presente producto. Al respecto se evidencia 
modificación de la meta inicialmente planteada, aumentando de 262.458 Hogares 
Rurales Acompañados a 390.507 hogares acompañados. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian los hogares acompaña os 
en el modelo rural corresponde a 390.507, en concordancia con el producto 	-***••• 
anterior. 
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88,54 % de Avance General 

Acompañamiento comunitario 
a comunidades étnicas. 

20% 1.200 1.200 838 69,83 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 950 
actividades respecto a la meta del presente producto. Al respecto se evidencia 
modificación de la meta inicialmente planteada, aumentando de 500 comunidades 
étnicas acompañadas a 1200.. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian que han sido acompañadas 
durante la vigencia 2018 un total de 838 comunidades étnicas. 

Cogestores Sociales orientados 
para el acompañamiento 
familiar y comunitario. 

15% 6.429 6.429 6.429 100,00 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 442 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian que han sido acompañadas 
durante la vigencia 2018 un total de 442 cogestores sociales orientados para el 
acompañamiento familiar. 

Reportes de la gestión del 
acompañamiento familiar y 

comunitario. 
10% 11 9 9 81,82 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 8 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 8 reportes de 
acompañamiento familiar y comunitario, sin embargo, se hace la salvedad que en 
los mismos no es posible determinar que estos fueron generados directamente por 
el Sistema de Información, ya que no se cuenta con información que indique fecha 
de generación, usuario generador, reporte no cuenta con logos institucionales, 
entre otros. 

Jefe Oficina de Control Interno 

Calificación r\ r\  
APROBO: 

Ingrid Milay I,eón  Tovar 
REALIZO: 

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 



O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Versión: 02 
Pá . ina 1 de 1 

Dependencia: Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Implementar estrategias de innovación pertinentes y escalables. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Soluciones de innovación a 
programas sociales 

desarrollados, 
12% 5 3 2 40,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 2 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró 1 soporte que 
valida el desarrollo de soluciones de innovación a programas sociales. 

No se encontró documento correspondiente a la Arquitectura del Módulo de 
Oferta. 

Alianzas integrales 
acompañadas. 12% 5 3 3 60,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 3 actividades. 

Para el 3er trimestre la Dirección no reporta en SISGESTIÓN avance de 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Estrategia: Planear e implementar sistemas de entregas sobre oferta publica. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Reportado 1 Soportado 
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Planes de Trabajo para la 
Superación de la pobreza con 

entidades territoriales. 
14% 62 62 

Pobreza.  
62 

---4 

100,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 39 
actividades respecto a la meta del presente producto, y se realizó la 
solicitud del aumento de la meta. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 98 soportes 
que validan la formulación de planes de trabajo para la Superación de la 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes 
-que los respaldan: 

Planes de Trabajo Superación de la Pobreza: 
Se encontraron los siguientes planes sin firmar 
Córdoba: Montellbano; Hulla: Isnos y San Agustín; Magdalena Medio: 
Barrancabermeja, Puerto Berrio, Puerto Wilches, Simití y Sabana de Torres 
(2do Trimestre); Nariño: Buesaco; Valle: Buenaventura, Buga, Candelaria, 
Pradera, Tulua. 

:Así las cosas, de un total de 133 planes de trabajo reportados en 2do y 3er 
trimestre, son válidos 119 planes. 

Ferias de Servicio con las 
entidades públicas y/o aliados 

privados realizadas. 
10% 40 40 0 0,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 2 
actividades respecto a la meta del presente producto, y se realizó la 
solicitud del aumento de la meta. 

Una vez validada la Información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los documentos cargados en Sharepoint, no es posible validar la 
ejecución de las mencionadas Ferias de Servicios, se evidencia relación en 
'Excel sin embargo no existen informes de cada una de las Ferias de 
Servicios, no se puede establecer que entidades participaron y cuál fue la 
participación realizada por PS. 

:Se evidencia link de Dropbox en el cual se indica estar alojada la 
información correspondiente a este producto. Se indica que Dropbox no es 
,una herramienta autorizada por la Entidad. Adicionalmente se creó el sítio 
en Sharepoint para que en este sea alojada toda la información de la 
Entidad correspondiente a los planes de acción de cada dependencia. 
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Beneficiarios de la oferta 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la Dirección no reporta en SISGESTIÓN un avance 
respecto a la meta del presente producto, y se realizó la solicitud del 
aumento de la meta. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, no es posible validar la 

gestionada con entidades del 
sector público atendidos. 

10% 200.000 200.000 0 0,00 cantidad de beneficiarios de oferta gestionada con entidades públicas. 

En los soportes se encontraron documentos en word que mencionan la 
cantidad de beneficiarios atendidos por algunas entidades, sin embargo, 
estos no presentan radicación en Delta, se encuentran sin firma, por tanto 
no se consideran oficiales. Así mismo, en los reportes en Excel cargados en 
Sharepoint, no es posible validar las cifras reportadas en SISGESTIÓN. 

Estrate. ia: Realizar alianzas público- . rivadas. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
_ 

, 
portado if Soportado 1 
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Beneficiarios de conveníos, 
acuerdos de trabajo, 

memorandos de 
entendimiento y/o cartas de  

Intención con aliados 
estratégicos del sector 

privado, radicadas, suscrito 
y/o implementados. 

12% 1 	3.000 

1 

2.435 

i 

' 

0 0,00 

I 

, 

i*Fundación 

l
Nota: 

Frente a los beneficiarios reportados en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportados, no fue subsanado ninguno. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 
1.488 beneficiarios respecto a la meta del presente producto, y se realizó la 
solicitud del aumento de la meta. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, no se encontraron soportes 
que valídenlos beneficiarios de convenios convenios, acuerdos de trabajo, 

'memorandos de entendimiento y/o cartas de intención con aliados 
estratégicos del sector privado. 	 " 

Se detectaron inconvenientes con los soportes que los respaldan: 
No existen documentos de los aliados estratégicos que avalen la atención de 
estos beneficiarios. Adicionalmente se encontraron documentos con 
información reportada por el GIT de Inversión Social Privada así: 
*Informe por 106 Beneficiarios: Jornada Salud Fundepalma Codazzi. 
Manguitos - 39; Jornada Salud Fundepalma Codazzi Iberia - 39; Jornada 
Salud Fundepalma Bosconia Loma Colorada - 28. Informe sin firma. 
*Jornada Salud Patrulla Aérea Puerto Gaitán - 136 Informe sin firma. 
*Jomada Salud Fundación Alas San José del Guaviare - 436 Informe sin 
firma. 

l*Prodeco C-Emprede - 50 - Informes julio (25) y Agosto (50) Informe sin 
firma. 
*Jornada Salud Fundepalma Becerril - 7. Informe sin firma. 
*Asobancaria Saber más Contigo - 12 Informe sin firma 
Banco de Bogotá - 66 Informe sin firma 
*Fundación Kappa - 246 (En formato F-AO-17) Firmado. 

Bavaria Creciendo por un Sueño - 102 Firmado. 

Lo informes se encuentran realizados en un formato no aprobado por 
a OAP, y tampoco se encuentran radicados en el Sistema de Información 
Delta, el cual es el medio oficial para realizar las comunicaciones de Salida, 
Entrada y comunicaciones internas de la Entidad. 

Recursos gestionados en 
donaciones en especie con 

empresas del sector privado y 
aliados de cooperación 

internacáonal. 

(Recursos en Millones de 
pesos) 

8% 1.000 842 783 

el aumento de la meta.  

78,30 

J 

Frente a los Recurso Gestionados en donación reportados en trimestres 
anteriores que no fueron debidamente soportados, no fueron subsanados. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 829 
millones respecto a la meta del presente producto, y se realizó la solicitud 
d 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron soportes 
que validan 783 millones en Recuros gestionados en Especiecon empresas 
del sector privado. 

Se detectaron inconvenientes con los soportes que los respaldan: 

Hocol: Recursos por 6.000.000 - No hay informe del Aliado mediante el cual 
certifique el aporte. 

Reporte encontrado en Sharepoint es por 789.478.124 (789), lo que deja 
una diferencia de 40.000.000 (40) sin reportar y tampoco hay soporte que 
certifique este aporte por parte de privados. 

Estrategia: Canalizar cooperación internacional financiera y técnica. 
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Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado J  Soportado, 

Beneficiarios de convenios, 
acuerdos de cooperación, 

memorandos de 
entendimiento o cartas de 

intención con socios 
estratégicos de la cooperación 
Internacional que están siendo 

implementados. 

12% 3.000 3.000 1.196 39,87 

Frente a los beneficiarios reportados en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportados, no fue subsanado ninguno. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 
1.820 beneficiarios respecto a la meta del presente producto, y se realizó la 
solicitud del aumento de la meta. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron soportes 
que validan 713 beneficiarios de convenios, acuerdos de cooperación, 
memorandos de entendimiento o cartas de intención con socios estratégicos 
de la cooperación internacional. 

De los documentos encontrados en Sharepoint, se 
.Archivo  BIS Colocados y retenidos 3 y 6 meses 
Colocados, Retenidos 3m, Retenidos 6m: No hay beneficiarios para 3er 
trimestre 

Archivo Fundación Capital Beneficiarios UNIDOS 
Consolidado 1108, sin embargo no hay informe que valide esta información. 

Se validaron 713 beneficiarios no por informe de socio que indicara la 
atención de los mismos, pero se encontró Memorando dirijido a Dirección de 
Gestión y Articulación de la Oferta Social por el )efe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, en el cual se indica el cruce de estos 
registros. 

Hogares atendidos con las 
donaciones gestionadas con 
DIAN y otros aliados para 

atención de población 
vulnerable y en situación de 

pobreza. 

10% 15.000 15.000 6.709 44,73  

Frente a los hogares atendidos con donaciones reportados en trimestres 
anteriores que no fueron debidamente soportados, no fue subsanado 
ninguno. 

Para el 3er trimestre la Dirección reporta en SISGESTIÓN un avance de 
6.228 beneficiarios respecto a la meta del presente producto, y se realizó la 
solicitud del aumento de la meta. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, no fue posible establecer 
los hogares beneficiarios de donaciones dele DIAN durante el 3er trimestre. 

Calificación 

APROBÓ: — 	 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Intern O il  

% de Avance General 
	

41,52 

REALIZÓ: 
Alexander Bueno Berrera 
Profesional Especializado 



Ii 
OPROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR liCódigo: F-CI-18 
1 	

DEPENDENCIAS 	 II 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL 
l .:~  02 INTERNO 	Versión: ... 	_.... 
liPá• ina 1 de 1 

Dependencia: Subdirección General de Programas y Proyectos Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Formular lineamientos que faciliten la creación de condiciones para la reconciliación. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Plataforma virtual para la paz 
y la reconciliación actualizada. 

15°h 1 1 1 100,00 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que se subsana 1 actividad, dando por 
cumplido el producto. 

Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN debido a que el 
producto fue cumplido en el anterior trimestre. 

Verificados los soportes cargados en Sharepoint, fue posible evidenciar la 
ejecución de actualizaciones al sitio web INCLUPAZ, y la administración de 
contenidos del mismo por parte del GIT de PAz, Desarrollo y Estabilización. Así 
mismo se evidencia la puesta en producción de dichas actualizaciones al sitio 
web. 

Informe de cierre técnico y 
financiero, del programa 
Nuevos Territorios de Paz 

publicado, 

15% 1 1 1 100,00 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta en SISGESTIÓN un avance de una 
actividad en lo correspondiente al producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se puede establecer que fue 
presentando a la Delegación Europea para Colombia y Ecuador de la Unión 
Europea el Informe Técnico Final del Convenio de financiación DCI-
AUN/2010/022-248 programa Nuevos Territorios de Paz. 

Informe de resultados del 
Programa Nuevos Territorios 

de Paz publicado. 
15% 1 1 0 0,00 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta en SISGESTIÓN avance de una 
actividad correspondiente al producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se puede establecer que fue 
presentando como soporte para el presente producto el mismo informe 
presentaddo al producto anterior, el cual corresponde al Informe Técnico Final 
del Convenio de financiación DCI-ALA/2010/022-248 programa Nuevos 
Territorios de Paz, presentado a la Delegación Europea para Colombia y Ecuador 
de la Unión Europea. 

Documento de memorias del 
Programa Paz, Desarrollo y 

Estabilización publicado en la 
web. 

15% 1 0 0 0,00 Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN avance 
correspondiente al producto. 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

	 Reportado 	Soportado  
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36,67 % de Avance General 

Estrategias de fortalecimiento 
de capacidades regionales en 
el componente de Tierras y 

Territorios, 

10% 2 1 0 0,00 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN avance 
correspondiente al producto. 

Estrategia: Priorizar Territorios y Poblaciones sujetos de atención del sector. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimiento a retos de la 
Subdirección de Programas y 

Proyectos realizado, 
20% 6 4 2 33,33 

Para el 3er trimestre la Subdirección reporta en SISGESTIÓN un avance de una 
actividad en lo correspondiente al producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, nuevamente se encuentran actas 
reportadas durante el ler trimestre. Adicionalmente, se encontró acta 
correspondiente a seguimiento a retos de la subdirección y cumplimiento de 
metas, suscrita el 18-07-2018, sin embargo la misma no cuenta con firma del 
responsable de la reunión. 

Estrategia de articulación 
entre las Direcciones de la 

Subdirección de Programas y 
Proyectos generada 

100/ 2 0 0 0 , 00 Para el 3er trimestre la Subdirección no reporta en SISGESTIÓN avance 
correspondiente al producto. 

Calificación 

APROBÓ:  
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno vjGtiv,11 	 
— 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 



O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 
DEPENDENCIAS 

POR 
Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO _________________  
Versión: 02 

Página 1 de 1 

Dependencia: Dirección de Inclusión Productiva Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Implementar acciones para el mejoramiento de la empleabilidad 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Personas 	con 	capacidades 
fortalecidas 	para 	su 	potencial 
vinculación laboral 

13% 9191 9191 9191 100,0% 

En el sitio de almacenamiento de SharePoint, se encuentran almacenados tres archivos en excel "tablero de 
control 0IM" y "tablero de control FUPAD", "tablero de control ACDI VOCA" en los cuales se identifica que la 
fuente de información para su construcción es el sistema de información "kokan", en estos se encuentra el 
campo "participantes graduado?, el cual coincide con las cifras reportadas en Sisgestion para el periodo 
evaluado, sin embargo la fecha de fin de la etapa lectiva en su mayoria corresponde a la vigencia 2017. 

La Dir. de Inclusión Productiva informa la través de correo remitido el 27 de noviembre de 20181 que la situación 
presentada frente a reportes con vinculados de la vigencias 2017, obedece a que este es un producto que se 
encontraba dentro del plan de acción del año anterior el cual quedo como meta rezagada y fue incluido dentro 
de la planeación de este año. 

Personas vinculadas 	al 	proyecto 
Superando 	Barreras 	para 	la 
Inclusión 

5% 1158 57 20 1,7% 
En el sitio de almacenamiento se encuentra el convenio 357 de 2018 y el informe de supervisión con corte a 
agosto de 2018, en el cual se menciona que unicamente la vinculación de 20 participantes, lo cual no concuerda 
con la cifra reportada en Sisgestion 

Estrategia: Aumentar el acceso a programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial individual y asociativo 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Emprendimientos 	individuales 
vinculados 	y 	con 	habilidades 
empresariales 	Y 	sociales 
fortalecidas 

13% 13550 12361 12361 91 , 2% 

En el sitio de almacenamiento se encuentran soportes soporte de supervisión del 8 de octubre de 2018 del 
convenio 711 de 2017 y un archivo en excel de estadisiticas del programa "Mi Negocio",e1 cual según lo 
reportado por la Dirección de Inclusión Productiva es generado por el Sistema de Información Kokan, lo anterior 
coincide con las cifras reportadas en Sisgestion 	

...\- 

1 



Estrategia: Aumentar el acceso a programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial individual y asociativo 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Emprendimientos 	individuales 
capitalizados 

3% 13448 699 699 5 2 ,%, 

Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo en excel de Estadisticas Mi 
Negocio con corte a junio de 2018 que reporta 698 participantes con capitalización, 	cual según lo reportado 
por la Dirección de Inclusión Productiva es generado por el Sistema de Información Kokan, lo anterior coincide 
con las cifras reportadas en Sisgestion 

Organizaciones 	o 	asociaciones 
productivas 	capitalizadas 	y 
asistidas técnicamente 

7% 76 43 43 56,6% 
Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo en excel de Estadisticas de 
emprendimientos colectivos, el cual según lo reportado por la Dirección de Inclusión Productiva es generado por 
el Sistema de Información Kokan, lo anterior coincide con las cifras reportadas en Sisgestion 

Organizaciones 	o 	asociaciones 
productivas 	vinculadas 	y 	con 
proyectos de mejora estructurados 

6% 176 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

1,---",  
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Estrategia: lmp ementar intervenciones integrales 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado 	j % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Hogares 	víctimas 	de 
desplazamiento 	forzado 
(retornados 	o 	reubicados) 	del 
Programa 	FEST 	Intervención 	VI 
vinculados 

8% 15000 0 0 0,0% 
No se soporta avance en el producto, sin embargo en Sisgestion se informa avance en las actividades 
relacionadas lo cual no puede ser validado ya que no se encuentran las evidencias respectivas en SharePoint 

Hogares 	con 	componente 	de 
seguridad alimentaria Intervención 
VI - FEST implementado (incluye 
acompañamiento 	técnico 	y 
entrega de incentivo económico 
condicionado). 

1% 10920 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

Proyectos 	comunitarios 	de 	la 
intervención 	VI 	(FEST) 
implementados 

1% 150 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

Hogares 	con 	componente 	de 
mejoramiento 	de vivienda "Vivir 
Mi 	Casa" 	de 	la 	Intervención 	V 
(FEST) 	implementado 	(incluye 
acompañamiento 	y 	entrega 	de 
incentivo 	económico 
condicionado) 

5% 15000 11172 11172 74,5% 
Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se identifican diferentes archivos que soportan las 
cifras reportadas, lo anterior coincide con las cifras de avance en Sisgestion 

Hogares 	con 	componente 	de 
proyecto 	productivo 	de 	la 
Intervención 	V 	(FEST) 

implementado 	(incluye 
acompañamiento 	técnico 	y 
entrega de incentivo económico 
condicionado) 

4% 15000 0 0 0,0% 
No se soporta avance en el producto, sin embargo en Sisgestion se informa avance en una de las actividades 
relacionadas lo cual no puede ser validado ya que no se encuentran las evidencias respectivas en SharePoint 
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Estrategia: Implementar intervenciones integrales 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Hogares 	con 	componente 	de 
seguridad 	alimentaria 	de 	la 
intervención V FEST implementado 
(incluye acompañamiento técnico 
y entrega de incentivo económico 
condicionado) 

4 Vo 15000 0 0 0 , 0% 
No se soporta avance en el producto, sin embargo en Sisgestion se informa avance en una de las actividades 
relacionadas lo cual no puede ser validado ya que no se encuentran las evidencias respectivas en SharePoint 

Proyectos 	comunitarios 	de 
intervención 	V 	(FEST) 
implementados 

1% 250 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

Hogares en el Programa IRACA 
vinculados 

8% 9500 9500 9500 100,0% 
Una vez validados lo soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "IRACA- 
Estadisticas", el cual según la Dirección de Inclusión Productiva es construido con la información 	generada por el 
sistema de información Kokan. 

Hogares 	con 	proyectos 
productivos 	comunitarios 	al 
programa IRACA vinculados 

1% 10000 1212 1212 12,1% 
Una vez validados lo soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "Hogares Iraca", 
el cual según la Dirección de Inclusión Productiva es construido con la información generada por el sistema de 
información Kokan y el cual coincide con lo reportado en Sisgestion 

Resguardos 	Y 	Consejos 
comunitarios del Programa IRACA 
con proyectos de fortalecimiento 
social 	Y 	organizacional 
beneficiados 

1% 77 40 40 51,9% 
una vez validados lo soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "Resguardos y 
Consejos", el cual según la Dirección de Inclusión Productiva es construido con la información generada por el 
sistema de información Kokan y el cual coincide con lo reportado en Sisgestion 
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Estrategia: lmp ementar intervenciones integrales 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Proyectos 	Comunitarios 
implementados en la intervención 
IV 

8% 240 240 240 100,0% 

Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "Base de datos 
250 PC-Conv 1490 2016, el cual presenta información de proyectos comunitarios, desagregados por 
Departamento y Municipio, sin embargo no es posible establecer cual es la fuente de información que se utilizo 
para la construcción de esta matriz, adicionalmente el soporte acordado como adecuado para este producto en 
la reunión efectuada con la Dir. de Inclusión y la Oficina de Planeación no se evidencia (informe del operador). 

La Dir de Inclusión Productiva, informa que esta matriz es construida a partir de los informes reportados por la 
supervisión del convenio 1490-2016 a cargo de la implementación de estos proyectos comunitarios. 

Incentivos monetarios entregados 
para el componente de Proyectos 
Productivos 	de 	hogares 
intervención IV 

1% 1071 833 833 77,8% 
Una vez validados lo soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "Idea 
productiva", el cual según la Dirección de Inclusión Productiva es construido con la información generada por el 
sistema de información Kokan y el cual coincide con lo reportado en Sisgestion 

Insumos 	entregados 	para 	el 
componente 	de 	Seguridad 
Alimentaria a Hogares Intervención 
IV 

1% 201 34 34 16,9% 
Una vez validados lo soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denominado "Seguridad 
alimentaria", el cual según la Dirección de Inclusión Productiva es construido con la información generada por el 
sistema de información Kokan y el cual coincide con lo reportado en Sisgestion 
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APROBO: 

Estrategia: Brindar insumos y asistencia técnica para mejorar la seguridad alimentaria 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Huertas 	de 	autoconsumo 
establecidas a través de Resa rural 
para familias vulnerables y víctimas 
de la violencia por desplazamiento 
forzado 

1% 28800 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

Huertas 	de 	Autoconsumo 
establecidas 	a 	través 	de 	Resa 
étnico para Familias de Minorías 
Étnicas 

1% 6080 0 0 0,0% No se reporta avance en este producto 

Entidades territoriales fortalecidas 
en 	Política 	Pública 	de 	seguridad 
alimentaria 

3% 4 4 0 0,0% 
Una vez validado la información almacenada en SharePoint, no se encontraron soportes relacionados con este 
producto 

Hogares 	víctimas 	de 
desplazamiento 	forzado 
(retornados 	o 	reubicados) 	del 
Programa 	FEST 	Intervención 	V 
vinculados 

8% 15000 15000 15000 100,0% 

Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se identifica un archivo denomiando Base 15004 
Vinculados kokan, el cual presenta la cifra de 15000 vinculados, sin embargo el periodo indicado corresponde a la 
vigencia 2017, (según lo reportado por la Dirección de Inclusión Productiva este informe es generado con 
información extraido del Sistema Kokan). 

La Dir. de Inclusión Productiva informa (a través de correo remitido el 27 de noviembre de 20181 que la situación 
presentada frente a reportes con vinculados de la vigencias 2017, obedece a que este es un producto que se 
encontraba dentro del plan de acción del año anterior el cual quedo como meta rezagada y fue incluido dentro 
de la planeación de este año. 

% de Avance General 58,4% Calificación 

  

REALIZÓ: 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

6 



ji 
O PROSPERIDAD SOCIAL  

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

Códi go: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 

Página 1 de 1 

Dependencia: Dirección de Infraestructura y Hábitat Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Construir Infraestructura Social y Comunitaria 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Carpetas 	radicadas 	en 
contratación para liquidación 

15% 100 73 73 73,0% 

Una vez verificado en SharePoint, se encontraron dos correos que validan la remisión a la Sub. de 
Contratación de 14 carpetas para liquidación. 

Se hace necesario aclarar las causas de las diferencias de las cifras reportadas en Sisgestion frente a las 
evidencias almacenadas en SharePoint 

Sistema 	de 	Información 	de 
Seguimiento y Monitoreo - SGMO 
en operación 

10% 100 37 0 0,0% Una vez validado en SharePoint, no se encuentran soportes para evidenciar el avance reportado. 

Módulo de radicación en línea del 
sistema 	de 	información 	en 
ambiente de pruebas 

5% 100 90 0 0,0% 
Una vez validado en SharePoint, se encuentran dos archivos que soportan los desarrollo ejecutados 
frente al producto definido, sin embargo estos informes no pueden ser considerados como formales, ya 
que no se encuentran aprobados por el lider del proceso. 

r... 
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37,7% % de Avance General 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

A.c. 

Producto 

_ 

Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Mejoramientos 	de 	vivienda 
entregados 

35% 6000 5593 1568 26,1% 

Una vez verificado el sitio de almacenamiento SharePoint, se encuentra lo siguiente: 
*1568 formatos de actas de recibo a satisfacción en las cuales se pueden verificar la entrega efectiva de 
los mejoramientos de vivienda durante la vigencia 2018 
*165 formatos de actas de recibo a satisfacción de mejoramientos de vivienda de la vigencia 2017, los 
cuales no se consideran para el avance, ya que corresponden al año anterior 
*1244 formatos de actas de recibo a satisfacción de mejoramientos de vivienda que no presentan la 
fecha efectiva de la entrega, por lo cual no es posible verificar que correspondan a la vigencia evaluada y 
por ende no pueden ser tenidos en cuenta para el calculo del avance 
*16 actas de entrega de obras de infraestructura, las cuales no corresponden al producto de 
"mejoramientos de vivienda" 
* 4 informes de interventoria, los cuales no evidencian la entrega efectiva a los beneficiarios de los 
mejoramientos de vivienda 

Obras 	de 	Infraestructura 	Social 
Entregadas 

35% 300 161 151 50,3% 
Una vez validados los soprotes almacenados en SharePoint, se encontraron para 3er trimestre 84 
soportes de obras de infraestructura entregados 

r\ 
APROBÓ: ) 1  

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

Calificación 

REALIZÓ: 



O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

 
Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 

Página 1 de 1 

Dependencia: Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Entregar Transferencias Monetarias Condicionadas 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Niños, 	Niñas, 	Adolescentes 	con 

Transferencias 	Condicionadas 

Entregadas - MFA 

20% 3.970.000 3.962.346 3.962.346 75,0% 
Se presenta informe desarrollado basado en información extraída del aplicativa SIFA, el cual soporta la 
transferencia reportada en Sisgestion. 

Jóvenes 	con 	Transferencias 

Condicionadas entregadas JeA 
15% 152.370 23.121 23.121 15,2% 

Se presenta informe desarrollado basado en información extraída del aplicativa SIJA e informe total de 
liquidación, los cuales soportan la transferencia reportada en Sisgestion, sin embargo teniendo en cuenta que el 
tipo de medición de este producto es creciente, no es coherente que el avance reportado sea inferior al del 
periodo anterior. 

Personas 	con 	Transferencia 

condicionadas entregadas 15 
5% 33 33 33 100,0% la meta de este producto fue modificada al disminuirla a 33 de una recta fijada inicialmente de 45 

Documentos 	técnicos 	y/o 	de 

análisis de resultados 
15% 10 2 2 20,0% 

Se evidencia el desarrollo del documento técnico elaborado , el cual soporta el avance reportado, 
adicionalmente los soportes presentados frente a las actividades que hacen parte de éste evidencian un 
desarrollo significativo. 

Eventos 	de 	asistencia 	técnica 

realizados 
15% 8 2 2 25,0% 

Se evidencia el desarrollo de los eventos de asistencia ,los cuales soportan el avance reportado, adicionalmente 
los soportes presentados frente a las actividades que hacen parte de éste evidencian un desarrollo significativo. 

Documentos 	de 	análisis 	de 

viabilidad 
15% 2 0 0 0,0% 

A pesar que no se evidencia avance en producto, los soportes presentados frente a las actividades que hacen 
parte de éste evidencian un desarrollo significativo. 	

\-....:\ 



Calificación 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

% de Avance General 29,0% 

 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 	 A k• 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

Certificación entregada a Jóvenes Una vez validado en SharePoint, los soportes que evidencian el avance reportado, se encuentra un archivo en 
excel de implementación del modulo presencial de H PV, sin embargo este documento no se considera adecuado 

participantes 	en 	el 	módulo 
presencial del componente HpV 

15% 40000 3226 0 0 ya que contiene unica mente cifras de Departamento, municipio e inscritos los cuales no validan las 
certificaciones efectivamente entregadas. 
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Dependencia: Secretaria General Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Gestionar espacios de participación ciudadana 

Producto Ponderación Meta Anu I 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Plan Estratégico de Participación 
Ciudadana implementado 

10% 100 61 61 61,0V. 

Se presentan soportes referentes a lo sgiuiente: 

•Elaboración del documento de estrategias para promover la participación ciudadana. 
Implementación de la primera estrategia del documento de Componentes estratégicos para promover y 
fortalecer la participación ciudadana 
°Ajuste del modelo y validación por parte de las Áreas Misionales y las Direcciones Regionales. 

Lo anterior evidencia el avance reportado en Sisgestion 

Política 	Institucional 	de 
Participación 	y 	Servicio 	al 
Ciudadano e Instituciones Cliente 
formulada 

5% 1 1 1 100,0% 
Se evidencia el documento de politca desarrollado, al igual que las gestiones desarrolladas para su respectiva 
aprobacion. 

Estrategia: Gestionar de manera efectiva las peticiones 

Producto Ponderación Meta Anual 
1 	Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Oportunidad 	y 	calidad 	en 	la 
gestión de PQRSD evaluada 

5 % 4 3 3 75 , 0% 
Se evidencia el desarrollo y publicación del informe de gestión de PQRS del segundo trimestre, adicionalmente 
un informe de calidad de las PQRS del primer trimestre 

Módulo 	de 	peticiones 	de 	la 
herramienta Delta implementado 
en la Entidad 

5% 100 80 80 80,0% 

Dentro de lo soportes almacenados en SharePoint, se encuentran evidencias relacionadas con: 

a. Realización de asesoría y soporte a usuarios 
b. Elaboración y divulgación de piezas informativas a nivel nacional y regional sobre la gestión de PQRSD a través 
de DELTA. 



Calificación 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Servicios de soporte tecnológico 
mejorado 

30% 100 75 75 75,0% 

Dentro del sitio de almacenamiento de SharePoint, se encuentran evidencias respecto de: 

Implementar plan de mantenimiento y reposición de equipos tecnológicos. Se presenta informe de mon itero de 
servicios de la herramienta PRTG 

Ad. uirir bienes 	servicios. Se presenta un informe de seguimiento del PAABS en donde se identifican &estado 
de los procesos de adquisición 

Optimizar el servicio de mesa de ayuda. Se presenta informe de resultados de encuesta de satisfacción y formato 
de parametrización de ANO 

Realizar seguimiento a los servicios prestados por la dependencia. Se presenta el informe Dexon de las solcitudes 
presentadas y las atendidas efectivamente y las mejoras y soportes a los sistemas de información desarrollados 

Capacitaciones 	preventivas 	en 
materia disciplinaria realizadas 

15% 5 4 4 80,0% Durante este trimestre no se desarrollaron actividades que aporten avance en este producto 

Informes 	de 	seguimiento 	a 	la 
ejecución PAABS presentados 

15% 4 3 3 75,0% 
Se encuentra el informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiones con corte al 3er trimestre 
de 2018, el cual fue desarrollado, sin embargo no se evidencia el desarrollo de reuniones de seguimiento, la cual 
es una actividad asociada a este producto. 

Mejoras 	a 	los 	módulos 	de 
SISGESTIÓN implementadas 

15% 100 75 75 75,0% 

Dentro del sitio de almacenamiento de SharePoint, se encuentran evidencias respecto de: 

Realizar levantamiento de requerimientos y Realizar la puesta en marcha de las mejoras. Los cuales mejoran la 
funcionalidad de los módulos de PAABS, CDP, Investigación de Mercado, Contratos y Pagos. 

Lo anterior soporta el porcentaje de avance reportado en Sisgestion 

% de Avance General 75,9% 

A.c. 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 
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Dependencia: Subdirección de Contratación Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Procesos 	Pre 	contractuales 	y 

contractuales fortalecidos 
50% 100 74 70 70,0% 

Una vez revisados los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra lo siguiente: 

Brindar acompañamiento en la elaboración de la ficha técnica y estudios previos. Se eviencian 9 archivos de los 
cuales 8 corresponden a actas junto con sus lsitas de asistencias, 
brindado, observaciones y compromisos generados, el archivo 
cual no permite identificar de manera concreta la asesoria 
Mantener actualizada plataforma SECOP II. Se presenta 

los cuales permiten validar el acompañamiento 
adicional corresponde a una lista de asitencia, la 

brindada frente al tema. 
un reporte de publicación en esta plataforma del periodo 

a la normatividad Vigente. Se presentan 1 acta de 
evaluado 
Mantener actualizado el Manual de Contratación de acuerdo 
reunion desarrollada sobre lineamientod e creación, modificación y eliminación de usuarios de correo 
electronico de contratación. 
Brindar acompañamiento a las áreas en los trámites necesarios para celebración y modificación de contratos y 
convenios. Se presenta unicamente dos lista de asistencia, las cuales no permiten validar el acompañamiento 

entre otros, por lo anterior no pueden ser tenidos en cuenta como 
actividad 

de Mercado para los procesos de selección de la entidad. Se 

brindado, temas tratados, compromisos, 
soportes adecuados para esta 
Asesorar la elaboración de Investigaciones 
presentan actas con listas de asistencia que detallan la asesoria brindada 
Brindar asistencia y asesoría legal en materia de incumplimientos, o reclamaciones frente entidades 
aseguradoras, imposición de multas y sanciones a que haya lugar en materia contractual. Se presenta 2 actas de 
reuniones de análisis de presuntos incumplimientos 

Contratos y convenios con actas 

de 	finalización 	y 	cierre 	o 

liquidación 

50% 100 64 64 64,0% 

Una vez validados los soportes que se encuentran almacenados en SharePoint ,se encuentran 104 archivos que 
corresponden a actas de liquidación, acta de cierre expediente contractual, memorandos de no requerimiento 
de liquidación, actas de terminación anticipada. 

Lo anterior soporta lo diligenciado como avance en Sisgestion, sin embargo es de anotar que debido a que no se 
tiene definida una meta numerica de contratos o convenios finalizados o liquidados, no hay un criterio objetivo 
que permita evaluar el avance en este producto. 

Calificación 

APROBO:, 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

REALIZÓ: 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

.. 

A .c. 
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Dependencia: Subdirección Financiera Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Entregar Transferencias Monetarias Condicionadas 

Producto Ponderación Meta Anual 1 	
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Trámite de pagos del Contrato de 

Tiquetes realizado 
10% 100 75 75 75,0% 

Se evidencia el trámite de pagos del contrato de tiquetes, a traves de los documentos almacenados en 
SharePoint, tales como: 

•12 Memorandos de solicitudes de pago al proveedor "Union temporal Novatours" por concepto de suministro 
de tiquetes aéreos 

Seguimiento 	a 	la ejecución 	del 

PAC realizado. 
20% 12 9 9 75,0% 

como: 
 

Se evidencia el seguimiento de ejecución del PAC, a traves de los documentos almacenados en SharePoint, tales 

*Informes mensuales de ejecución presupuestal 
. 	Informes de relación de pagos 

Informe 	Financiero 	por 

terminación 	del 	periodo 	de 

Gobierno entregado 

10% 1 1 1 100,0% Una vez validado el sitio SharePoint, se encuentra informe financiero y correo de envio a la Secretaría General 

Declaraciones 	tributarias 	e 

información 	 exógena, 

presentadas. 

20% 12 9 6 50,0%, 

Una vez verifica el sitio de almacenamiento de evidencias en SharePoint, no se encuentra los soportes de las 
declaraciones tributarias presentadas durante el periodo evaluado. 

Estados Contables transmitidos a 

la CGN y publicados en el sitio 

web 

20% 4 3 3 75,0% 

Una vez verificado el sitio de almacenamiento en SharePoint, no se encuentra evidencia del desarrollo de este 
producto, lo cual se requiere para soportar el cumplimiento respectivo, sin embargo la Oficina de Control Interno 
realizo la consulta en el sistema Chip y se evidencio la transmisión efectiva de los estados financieros. 

Se requiere cargar cargar como soporte la certificación emitida por la Contaduria General de la transmisión 
respectiva. 

Informe 	de 	seguimiento 	a 	la 

implementación del Nuevo Marco 

de Normatividad Contable para 

Entidades de Gobierno realizado 

20% 1 0 0 0 ,0% 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes que 
indican un desarrollo significativo. 

% de Avance General 57,5% Calificación 
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Código: F-CI-18 

Dependencia: Subdirección de Operaciones Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Bienes 	entregados 	y 	Servicios 
prestados 

20% 100 69 69 69,0% 

Una vez revisados los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra lo siguiente: 

Contratar el suministro de bienes y servicios administrativos. Se presenta informe de seguimiento del PAABS, el 
cual presenta un avance en ejecución del 71% 

Realizar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles vio atender las solicitudes de bienes. Se presenta 
reporte de mesa del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, se recibieron 1529 
tickets de los cuales se cerraron 1375. 
Quedaron retenidos 106, abiertos 22y en proceso 22. 

Lo anterior soporta lo diligenciado como avance en Sisgestion 

Lineamientos 	para 	la 	Gestión 
Documental 	socializados 	y 
aplicados 

10% 100 39 39 39,0% 

Se evidencian avances frente a la Socialización de politica de gestión documental, teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint: actas de reuniones y listados de asistencia a capacitaciones 

Módulos 	de 	correspondencia y 
archivo 	del 	aplicativo 	DELTA 
implementados 

20% 100 55 55 55,0% 

Se evidencian la culminación de capacitación a los usuarios en el aplicativo Delta (actas y listas de asistencia de 
espacios de capacitación. 

Política 	de 	abastecimiento 	de 
bienes devolutivos y de consumo 
actualizada e implementada 

10% 1 0 0 0,0% No se evidencia avance en el producto 

Bienes de la entidad saneados 20% 100 42 42 42,0% 

Revisados los soportes en SharePoint, se encuentra lo siguiente: 

* Manifestación de interes por parte del Batallon de Artilleria No. 13 
" Acta de entrega de bienes Batallon de Artilleria No. 13 

Lo cual soporta la elaboración del Ofrecimiento a titulo gratuito de Bienes dados de Baja en la vigencia 2017 y la 
entrega de estos. 

\... 



% de Avance General 52,7% 

REALIZÓ: 
,Asaneth Correa Rodríguez 	A .e• 
Profesional Especializado 22-Oficilia de Control Interno 

Mesa de Ayuda fortalecida 20% 100 78 78 78,0% 

Una vez revisados los soportes almacenados en SharePoint, se encuentra lo siguiente: 

Actualizar manual de usuario dele Mesa de Ayuda: se presenta pantallazo del aplicativo Isolucion que evidencia 
a actualización del manual en asunto. (esta actividad se desarrollo en 2do trimestre) 
Socializar manual de usuario de la Mesa de Ayuda. Se presenta soporte de socialización a través de cartelera 
digital correo electrónico, Boletín Interno e Intranet 
Evaluar oportunidad en la atención de requerimientos a través de Mesa de Ayuda. Se presenta el reporte de 
oportunidad de requerimientos del periodo enero a octubre del año en curso 
Medir el nivel de satisfacción del cliente interno. Se presenta informe de encuesta de satisfacción del mes de 
septiembre 

Lo anterior soporta lo diligenciado como avance en Sisgestion 

Calificación 

 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
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Dependencia: 
1 	

Subdirección de Talento Humano Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Optimizar la gestión del talento humano 

Producto Ponderación Meta Anual 
i 	Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Plan Institucional de Capacitación 
para 	el 	fortalecimiento 	de 	las 
capacidades y competencias del 
Talento Humano implementado 

28% 100 76 76 76,0% 

Frente a las actividades que hacen parte de este producto se evidencia lo siguiente: 

Realizar seguimiento a la ejecución del PIC. Se presenta cronograma de ejecución del PIC, informe de 

actividades desarrolladas por trimestre, entre otros 
Implementar espacio virtual para socializar los contenidos de capacitación institucional. Se presentan 1 archivo 
correspondiente a SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO virtualmente e instrucciones de ingreso. 
Actualizar espacio virtual para socializar los contenidos de capacitación institucional, una vez consultada la 
paltaforma virtual se evidencian 8 espacios de capacitación 

Certificaciones 	laborales 	de 
funciones, 	implementada 	en 	el 
aplicativo Kactus 

15% 1 0 0 0,0% 
A pesar que no se evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes 

que indimn un desarrollo significativo. 

Módulo 	de 	Evaluación 	del 
Desempeño 	desarrollado 	en 	el 
aplicativo Kactus 

15% 1 0 0 0,0% 
producto , as a ct ivi dad es q ue h acen part e d e és t e p resen t an so portes A pesar que no se evidencia avance en 	 l 

nifi que indican un desarrollo sigcativo. 

públicos de la Entidad realizada 
14% 

Caracterización de 	los servidores Provisionar 
100 75 75 75,0% 

Frente a las actividades que hacen parte de este producto se evidencia lo siguiente: 

Digitalizar las historias laborales de los servidores públicos de la entidad. Se presenta informe donde se indica 
que en el periodo evaluado se han digitalizado 730 historias laborales, el cual cuenta con patallazos de los 

archivos correspondientes 
los empleos de carrera en respuesta al Concurso 320 de 2014. Se indica que se han efectuado 34 

nombramientos en periodo de prueba a junio 2018,10 cual se respalda con el archivo "consolidado 
publicaciones diario oficial" 
Diseñar base de datos de Información demográfica del Talento Humano de la Entidad. A través de informe de 
cargue de datos en iris se indica que a través de esta herramienta se estan consolidando los datos rqueridos 
para el diseño de la base respectiva 

Plan 	Institucional 	de 	Bienestar 
ejecutado 

14% 100 76 76 76,0% 
Dentro de los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian documentos que respaldan la información 
reportada en Sisgestion, tales como Acondicionamiento Fisico, ferias de emprendimiento, riesgo psicosocial, 

entre otros 

Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el Trabajo implementado 

14% 1 0 0 00% ,  
A pesar que cose evidencia avance en producto, las actividades que hacen parte de éste presentan soportes 
que indican un desarrollo significativo. 

% de Avance General 42,4% Calificación 
......) ,..».."' 
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Versión: 02 

Soportado Reportado 
Meta Anual Ponderación 

90 77 76 25% 

20% 
Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

4 66,7% 

14 18 14 15% 

19 13 13 20% 68,4% 
Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

Se presentaron soportes del desarrollo de informes de supervisión, informe cuatrimestral de contratos 
administrativos, seguimiento al ciclo de pagos de JEA 

Soportado Reportado 

43 30 30 20% 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

% de Avance 
Soportado 

84,4% 

Análisis de Resultados 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados 

77,8% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance reportado en el 
aplicativo de seguimiento institucional. 

Se encuentran en SharePoint, soportes de la participación en un espacio de control social, frente al seguimiento 
con corte a 2do trimestre aún esta pendiente el acta de la rendición de cuentas de Corpoamazonia 6 5 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados 

% de Avance 
Soportado 

69,8% 

Análisis de Resultados 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

Avance 

Ponderación Meta Anual 
Avance 

Frente a los soportes con observaciones en el seguimiento efectuado para el ler trimestre que queda pendiente 
: el acta del Consejo Seccional de Estupefacientes 2018 

Con respecto a 3er trimestre, se encuentran en SharePoint, soportes del desarrollo de 2 asistencias técnicas y 17 
participaciones en reuniones de oferta complementaria 

1 • : o :ó.
IMF 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 111, 

Calificación 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 	•Co 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Dirección Regional Antioquia Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 200 172 170 85,0% 

Una vez validada la información reportada 
trimestre se encontraron 50 actas 
en reuniones de oferta complementaria. 

Frente al seguimiento efectuado al 

Asistencia Técnica 

en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, frente a tercer 
con sus respectivas listas de asistencia que validan el desarrollo de asistencias técnicas y participación 

avance con corte a 2do trimestre, se continuan con inconvenientes frente a los siguientes soportes: 

• 

Yarumal. Se presenta un informe de comisión sin mayor detalle y adicionalmente sin las firmas 

Andes . Actas con control de cambios u observaciones lo que da a entender que no son actas 

inicialmente para este producto, se identifica que esta fue modificada, al aumentarla de 162 a 200 

.23042018 Asistencia tecnica MFA 
respectivas 

Participar en reuniones 
.12042018 Mesa Territorialde Vivienda 
definitivas 

Nota: al verficar la meta establecida 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 
las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 50 50 50 100,0% 
una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encuentran 
soportes de la gestión de 6 capacitaciones en control social, al igual que 13 soportes de participación en espacios de control social. 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 
y/o supervisión entregados 20% 328 198 198 60,4% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encuentran 
soportes de: 131 supervisiones de convenios interadministrativos, 65 monitoreos a intervenciones misionales y2 apoyos a la 
supervisión de contratos administrativos 

\\\\ 



Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 
Gestión realizados 

de 
20% 43 20 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 78,1% Calificación 
r\  ,••••------ 
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69,2% % de Avance General 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 	 . 
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Ingrid Milay León Tovar 
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Dependencia: Dirección Regional Arauca Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

[ 	 Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 210 166 166 79,0% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion y los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron actas de asistencia técnica 171v  reuniones de oferta 
complementaria (30), los cuales evidencian el avance reportado en el a plicativo de 
seguimiento institucional. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% Se evidencian en SharePoint las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el 
avance reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 24 

1 

11 11 45,8% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion y los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron actas del desarrollo de espacios de control social e invitaciones 
ala participaciones en capacitaciones en esta ternatica. 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20 Y. 44 34 3 4 77 ,3% Se evidencian en SharePoint los soportes que validan el apoyo a la supervisión, monitoreos 
y supervisión a convenios misionales reportados en Sisgestion 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel 
misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 



Código: F-CI-18 

REALIZÓ: 

it• 
Profesional Especializado 22-Oficina de C rol Interno _  

Asaneth Correa Rodríguez 

Calificación 

¡Ingrid Milay León Tovar 
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% de Avance General 78,6% 
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Dependencia: Dirección Regional Atlántico Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación -Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado %de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 240 205 205 85,4% 

Frente a los soportes con falencias de acuerdo a los seguimientos anteriores, se evidencia 
que han sido subsanados en su totalidad. 

Para el 3er trimestre se identificaron 74 soportes relacionados con el desarrollo de 
asistencias técnicas y participación de reuniones de oferta complementaria, lo cual 
concuerda con lo reportado en Sisgestion 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes 
almacenados en SharePoint, se encontraron las actas de cornhes regionales (3) y 
sectoriales (1) que soportan el avance reportado en el aplicativo de seguimiento 
institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 106 102 102 96,2% 

Frente alas soportes con falencias de acuerdo a los seguimientos anteriores, se evidencia 
que han sido subsanados en su totalidad. 

Para el 3er trirnestre, se evidencian en SharePoint almacenados los soportes de gestión de 
capacitaciones y participación en espacios de control social reportados en Sisgestion 

Informes de m onitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 192 127 127 66,1% 
Se evidencian en SharePoint los soportes que validan el apoyo a la supervisión, monitoreos 
y supervisión a convenios misionales reportados en Sisgestion 

Estrateg a: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel 
misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 
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Dependencia: Dirección Regional Bogotá Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 190 j 	170 170 89,5% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron 44 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria, lo cual coincide con lo reportado en Sisgestion. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance reportado en el aplicativo de seguimiento 
institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas

20% 
 por la comunidad 

50 28 28 56,0% 

— 

Se encuentran en SharePoint soportes del desarrollo de 1 capacitación en control social, al igual que 16 soportes de 
participación en espacios de control social, tales como auditorias visibles, rendición de cuentas, entre otros 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 28 23 23 82,1% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de contratos reportados corno avance en el 
aplicatoo de seguimiento institucional 

Estrateg a: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 74,8% Calificación 
)  \ 	(\ 
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OPROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 
y.- 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Dependencia: Dirección Regional Bolivar Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 

Prosperidad 	Social 	y 

complementaria 

25% 150 145 48 32,0% 

A la r t. a no ftansinoS 	sana 

ler trimestre. 

s las o servat.ion s genera as elTlOflTttptlOitTtfl'Ot mes de seguimiento. 

almacenados unicamente 7 archivos, los cuales no concuerdan con lo reportado en 
viven lo verificado por la Oficina de Control Interno y que fue considerado como 

3 corresponden a actividades desarrolladas en la vigencia 2017, por lo cual no 
como evidencia de este producto. 

23y  24 de agosto 2017 Pm e registro UdeC", corresponde a la vigencia 2017 
Encuadre Técnico" y "Lista de Asistencia Alianza Ayuda en Accion", son solo listas 

es posible validar el detalle de los temas tratados, compromisos, entre otros elementos 

comite Mi Negocio convenio 711, Reunión socialización avances Empleo para la 
a listas de asistencia, en las cuales no es posible validar el detalle de los temas 

otros elementos. 

no es posible considerarlos como soportes adecuados que respalden estas actividades. 

13 archivos de los cuales 12 soportan el desarrollo de asistencia técnica y 
oferta complementaria, el archivo adicional es tan solo un listado de asistencia. 

periodo en Sisgestion 172 actividades entre asistencias técnicas y participación en 
no concuerdan con los soportes almacenados en SharePoint. 

•En SharePoint s encuentran 
Sisgestion para este periodo (58) 
soportes adecuados (10). 
'De los anteriores archivos almacenados, 
pueden ser tenidos en cuenta 

2do trimestre 

Asistencia técnica. 
'El archivo denominado "AM 
"Los archivos denominados "Asistencia 
de asistencia, en las cuales no 

Participar en reuniones. 
Los archivos ~minados "Primer 
Prosperidad" corresponden unicamente 
tratados, compromisos, entre 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

Frente a 3er trimestre se encuentran 
participación en reuniones de 

Las cifras reportadas para este 
reuniones de oferta complementaria) 

Comités 	con 	compromisos 	y 

seguimientos realizados 
15% 18 13 10 55,6% 

Una vez validada la información almacenada en SharePoint, se encontraron 3 soportes para este periodo que evidencian 
el desarrollo de comités regionales, frente a comités sectoriales no fue reportado ninguno. 

r \ 



Intervenciones 	institucionales 

acompañadas por la comunidad 
20% 80 33 14 17,5% 

A la fecha no han sido subsanadas las observaciones generadas en los anteriores informes de seguimiento: 

Ser Trimestre: 

Consolidado seminarios: es una matriz Encelde seminarios desarrollados en el afio 2017, el cual no evidencia el 
desarrollo de estos espacios adicionalmente no corresponde al periodo evaluado (enero-marzo de 2018) 

•Anexol archivo fotográfico seminario: Se presentan fotos de reuniones, sin embargo con este tipo de soportes no son 
evidencia idónea, ya que no es posible determinar la fechado realización, participantes, temas abordados, entre otros 

•Evidencias DIP Marzo: es un archivo que contiene listas de asistencia a reuniones, mesando trabajo, espacios de 
rendición de cuentas, (21), dichas reuniones no es posible catalogarlas como espacios de control social, ya que no 
presentan el acta o informe respectivo que evidencia la naturaleza de control social. 

2do Trimestre: 

Gestionar capacitaciones en control social: 2 archivos, los cuales corresponden a solicitudes de capacitaciones en temas 
no relacionados con espacios de control social (habilidades para la vida, propiedad horizontal), por lo cual no pueden ser 
tenidas en cuenta para soportar el avance en esta actividad 

Frente a 3er trimestre se encuentran 9 archivos, los cuales soportan la participación en espacios de control social, sin 
embargo las cifras reportadas para este periodo en Sisgestion (11 actividades entre gestiones de capacitación y 
participación en espacios de control social) no concuerdan con los soportes almacenados en SharePoint. 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 

supervisión entregados 
20% 120 95 84 70,0% 

"40 informes de supervisión de convenios 
.36 actas de comité de seguimiento 
.5 informe de apoyo a la supervisión de contratos administrativos 

Estrategia Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance.Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 

Gestión realizados 
20% 43 29 29 67,4% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional 
• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 47,3% Calificación 

REALIZO:  
Asaneth Correa Rodriguez 	 k, 

I  Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
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DEPENDENCIAS Código: F-CI-18 
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Versión: 02 

Dependencia: Dirección Regional Boyacá Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

1 	Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 220 203 178 80,91 

Frente a las actividades 
debidamente soportadas, 

Para el 3er trimestre 
respecto a la meta del 

Una vez verificada la 
los soportes almacenados 
el desarrollo de asistencias 
complementaria. 

Sin embargo se detectaron 
soportes que los respaldan: 

Asistencias Técnicas 

reportadas en trimestres 
se evidencia que 

la DR reporta en SISGESTIÓN 
presente producto. 

información reportada 
en SharePoint, 
técnicas y la participación 

actividades que 

04-07-2018: Tota; 05-07-2018: 
Chiquinquirá; 23-08-2018: 
06-09-2018: Puerto 
20-09-2018: Rondón. 

Colectivos 
MFA y CRO - Sin soporte; 

anteriores que no fueron 
fueron subsanadas 8 actividades. 

un avance de 71 actividades 

en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
se encontraron 47 soportes que validan 

en reuniones de oferta 

presentan inconvenientes con los 

Aquitania; 12-07-2018: 
Sativanorte; 24-08-2018: Soatá; 

Boyacá; 12-09-2018: Ventaquemada; 13-
Todas sin firmar; 12-07-2018: Informe 

- No hay lista asistencia; 12-07-
16-08-2018: Capacitación Enlaces - 

- Acta sin firmar; 14-07-2018: 
asistencia; 23-07-2018: 2da Consejo 

2da Sesión Comité Dptal 
Comité de Infancia, Adolescencia y 

Gestión Donaciones Alcalde de 
es un correo electrónico; 10-08-

Juan Pablo II - Actas sin firmar; 11-
CODPOS - No hay asistencia; 12-09-
ahorrar mujer" en Puerto Boyacá - No 

Política Social Tunja - Sin 
Ventaquemada - No hay asistencia; 21-

- No hay asistencia. 

Mesas Territoriales: 
Copen 13-07-2018: 
30-08-2018: Tunja; 
09-2018: Arcabuco; 
Preinscripciones Emprendimientos 
2018: Socialización 
Acta sin firmar. 
participar en Reuniones: 
13-07-2018: Submesa de seguridad Chiquinquirá 
Feria institucional Chiquinquirá - No hay 
Politice Social Dpto - No hay asistencia; 24-07-2018: 
Discapacidad - No hay asistencia; 03-08-2018: 
Juventud - Sin soporte; 03-08-2018: Informe 
Cubará - No se participa en ninguna reunión, 
2018: Dos reuniones en Chiquinquirá proyecto 
09-2018: Reunión de UATI Seguimiento 
2018: Seguimiento estrategia "Lista para 
hay asistencia; 31-08-2018: 3ra Sesión Consejo 
soporte; 14-09-2018: Jornada prevención 
09-2018: Campaña "La Calle no es su lugar' 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 6 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 6 soportes que validan el 
desarrollo de comités con compromisos y seguimientos. 
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Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
200/0 70 67 62 

Espacios de Control Social:  
88,57 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 24 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 19 soportes que validan 
la Participación en espacios de control social. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

15-09-2018: Moniquirá - Acta con fecha inconsistente; 07-09-2018: Sutamarchán 
No hay asistencia; 23-08-2018: Villa de Leyva - Acta sin firmar y no hay lista 
asistencia; 13-09-2018: Reunión comunidad Santa Helena en Arcabuco- No hay 
asistencia; 20-09-2018: Visita de control social, seguimiento y acompañamiento a 
las obras en Sogamoso - Informe de Comisión no es suficiente soporte, por lo 
menos hacer informe ampliado y no hay lista asistencia, 

Nota: Es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las Asambleas, 
Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se encuentran avalados 
por la OAP, adicional a que Instan a los colaboradores de Prosperidad Social al uso 
de logos institucionales de los entes territoriales, lo que podría acarrear en 
sansiones o demandas para la Entidad por el uso inadecuado de la imagen 

,Institucional de otras entidades. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

, 

20%, 283 148 142 50,18 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 136 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 130 soportes que validan 
el desarrollo el Monitoreo y/o supervisión a convenios. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Monitoreos Intervenciones Misionales: 
16-08-2018: Taller 1 HpV Facilitador: Anyela Ávila - Sin Asistencia. 
17-08-2018: Taller 1 HpV Facilitador: Nina Fajardo - Sin Asistencia. 
17-08-2018: Taller 1 HpV Facilitador: Adriana Capacho' Sin Asistencia. 
23-08-2018: Taller 2 HpV Facilitador: Mine Fajardo - Sin Asistencia. 
04-09-2018: Taller 4 HpV Facilitador: Vanessa Bravo- Sin Asistencia. 
14-09-2018: Taller 4 HpV Facilitador: Yeímy Aragua - Sin Asistencia. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados I Reportado 1 So 	dado 
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REALIZÓ: 
Alexander Bueno Herrera ,  
Profesional Especializado  

i i 
i t 

APROBÓ: 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno 

Calificación 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 200/ o 

 43 30 28 65 12 , 

"Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTION un avance de 12 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 10 soportes que validan 
el seguimiento al SGI. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Responder Oportunamente PORO de DR 
En reporte de Julio y Agosto se evidencia PORO sin respuesta. 

% de Avance General 
	

71,83 
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Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
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FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 

DEPENDENCIAS 
Código: F-CI-18 

- 
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO , 

Versión: 02 

.... 	 ..........................„.„_____.......... Página 1 de 1 ... 	.. _______  ....... 

Dependencia: Dirección Regional Caldas Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 642 549 549 85,5% 

Una vez validada la información reportada para el periodo evaluado en Sisgestion frente a los soportes 
almacenados en SharePoint, se encontraron 184 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias 
técnicas y la participación en reuniones de oferta complementaria, los cuales validan el avance 
reportado en Sisgestion. 

Nota: al verficar la meta establecida inicialmente para este producto, se identifica que esta fue 
modificada, al aumentarla de 606 a 642 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada para el periodo evaluado en Sisgestion frente a los soportes 
almacenados en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el 
avance reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 154 126 126 81,8% 
Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian actas del desarrollo de 
espacios de control social, al igual que soportes en gestión y desarrollo de capacitaciones en esta 
tematica, lo cual soporta el avance reportado en Sisgestion 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 
y/o supervisión entregados 

20% 280 235 235 83,9% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de 
contratos reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Nota: La Oficina de Planeación autorizó cambio de meta al incrementarla de 235 a 280 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 79,3% Calificación ( \  \ , 	n 	....------\ 
REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 



REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno _ -ir 

APRO 

Ingrid Milay—León Tovar -- 
Jefe Oficina de Control Interno 

PROSPERIDAD SOCIAL O 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 
-. 
Página 1 de 1 ,.... 

Dependencia: 
i 

Dirección Regional Cagueta 
I 	  

Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 150 130 130 86,7% 

Una vez validada la información reportada para el periodo evaluado en Sisgestion frente a los soportes 
almacenados en SharePoint, se encontraron 33 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias 
técnicas y la participación en reuniones de oferta complementaria, los cuales validan el avance 
reportado en Sisgestion. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 50 40 40 80,0% 
Una vez validada la información reportada para el periodo evaluado en Sisgestion teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 21 archivos que corresponden soporte de 
participación en espacios de control social. 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 
y/o supervisión entregados 

20% 60 38 38 63,3% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de 
contratos reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional 
• Transferencia Documental 2016 
• Seguimiento a aspectos e impactos ambientales 

-•••.. 

% de Avance General 75,1% Calificación 
 	\ 	r\ 	r,  	--..„  
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Asaneth Correa Rodríguez 
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Dependencia: Dirección Regional Casanare Periodo a Evaluar: 
I 	

Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto 
i 

Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 159 130 130 81,8% 

Una vez validada la información reportada para el periodo evaluado en Sisgestion frente a los soportes 
almacenados en SharePoint, se encontraron 42 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias 
técnicas y la participación en reuniones de oferta complementaria, los cuales validan el avance reportado 
en Sisgestion. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron 4 archivos correspondientes a actas de comites regionales 
y sectoriales, los cuales evidencian el avance reportado en Sisgestion 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 26 25 25 96,2% 
Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian actas del desarrollo de espacios 
de control social, al igual que soportes en gestión y desarrollo de capacitaciones en esta tematica, lo cual 
soporta el avance reportado en Sisgestion 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 56 31 31 55,4% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de contratos 
reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance %de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 

• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 75,5% Calificación r\ 	r\ 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina  de Control Interno 
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Dependencia: Dirección Regional Cauca Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulacion Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 264 240 230 87,12 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 28 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 48 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 43 soportes que validan el 
desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Asistencia Técnica: 
24-09-2018: Consejo Departamental Política 

Participación en Reuniones: 

Social - No hay Acta. 

corresponde a 28-08-2018. 
- Listado es del 13-09-2018. 

Asistencia es del 05-09-2018. 

18-08-2018: UNIDOS La Sierra - Acta sin firma. 
18-08-2018: UNIDOS López de Micay - Listado 
03-08-2018: Consejo Temático Primera Infancia 
07-09-2018: Reunión Tránsito Armónico - 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 11 61 , 11 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 5 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

De acuerdo con la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 3 soportes que validan la 
ejecución de comités sectoriales y regionales. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Comités Regionales: 
27-08-2018: Acta del 27-08-2018 y Listado 

Comités Secatoriales: 

Asistencia es del 31-08-2018. 

Asistencia es del 24-09-2018, Acta sin 26-09-2018: Acta del 26-09-2018 y Listado 
firmas. 
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Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 85 78 69 81,18 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 51 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 45 soportes que validan la 
Participación en espacios de control social. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Gestiones Capacitación Control Social: 
Radicado S-2018-4203-000491 no corresponde al municipio reportado. 

Participación en Espacios de Control Social: 
20-09-2018: Acta no coincide con fecha reportada. 
07-09-2018: Feria Servicios Cajibio - No hay acta. 
12-09-2018: Feria Servicios El Tambo - No hay acta. 
24-08-2018: Feria Servicios Popayán - No hay acta. 
04-08-2018: Feria Servicios Miranda - No hay acta. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 156 102 82 52,56 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 50 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 41 soportes que validan el 
Monitoreo y/o supervisión a convenios. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Monitoreo Intervenciones Misionales: 
04-07-2018: Seguimiento Escalando Futuro - No hay soporte. 
31-07-2018: Seguimiento Escalando Futuro - No hay soporte. 

Supervisión Convenios Misionales: 
Seguimiento POA Guapi - Acta sin firma; La Sierra - Falta acta; La Vega - Acta 
incompleta; López de Micay - Acta sin firma; Suárez - Acta sin firmar; Sucre - Acta 
sin firmar; Totoró - Acta sin firmar. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado 	Soportado 
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65,60 % de Avance General 

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Es • ecializado 

Calificación 

APROBÓ: 
Ingrid Milay León Tovar \ 

Jefe Oficina de Control Interno 

REALIZO: 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 

20% 43 30 17 39,53 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 8 soportes que validan el 
seguimiento al SGI. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Aletas vio Inquietudes' 
No hay reporte correspondiente al mes de Julio, el cargado en sharepoint 
corresponde a Junio. 

Transferencia Documental: 
	  Memorando no esta firmado. 
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Dependencia: Dirección Regional Cesar Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 25% 50 

complementaria. complementaria.  
34 31 62,00 

Frente a las actividades 
debidamente soportadas, 

Para el 3er trimestre 
respecto a la meta del 

Una vez verificada la 
los soportes almacenados 
desarrollo de asistencias 

Sin embargo se detectaron 
soportes que los respaldan: 

Asistencia Técnica: 

reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 7 actividades 
presente producto. 

información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
en SharePoint, se encontraron 5 soportes que validan el 

técnicas y la participación en reuniones de oferta 

actividades que presentan inconvenientes con los 

Municipio de Gamarra. Fecha en Actas no coincide con 
sábado. 

29-09-2018: 2 Reuniones 
reporte y este día fue 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

De acuerdo con la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan la 
ejecución de comités sectoriales y regionales. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 35 28 27 77,14 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 14 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 13 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Participación en Espacios de Control Social: 
09-09-2018: Comité Control Social Becerril - Fecha acta no coincide con reporte. 

Nota: Es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las 
Asambleas, Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se 
encuentran avalados por la OAP, adicional a que instan a los colaboradores de 
Prosperidad Social al uso de logos institucionales de los entes territoriales, lo que 
podría acarrear en sansiones o demandas para la Entidad por el uso inadecuado 
de la imagen institucional de otras entidades. 
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111111111111111! Jefe Oficina de Control Interno 

66,30 % de Avance General 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Es • ecializado 

Calificación 

APROBO: 
1111111111001111111.11 

In rid Mila León Tovar 

Ir 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 68 36 36 52,94 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 4 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 29 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 29 soportes que validan 
el desarrollo de informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados, 

20% 43 31 30 69,77 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 10 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 11 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 10 soportes que validan 
el desarrollo de seguimiento al SGI. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Transferencia Documental y FUID: 
No hay copia del correo de remisión del FUID. Solo se ve pantallazo de correo. 
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PROCESO PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Dependencia: Dirección Regional Choco Periodo a Evaluar: 	1 Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación 
Avance Acumulado 

Meta Anual Análisis 
% de Avance 
Soportado 

de Resultados 
[12-e-r—mrtido Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 432 313 288 66,7% 

A la fecha se presentan aún dificultades 

ler trimestre 

Los archivos denominados "Sena emprende 
la actividad definida, el primero son 
información de los temas abordados 

2do trimestre 

Asistencia técnica: Frente a los soportes 

con las observaciones generadas en los anteriores informes de seguimiento: 

rural" y "lista de asistencia mesa tadó" no pueden ser tenidos en cuenta ya que no soportan 
correos electronicos remitidos y el segundo tan solo un listado de asistencia que no brinda mayor 
en la reunión, compromisos definidos, entre otros. 

que se presentan para los temas de Infraestructura (documento en word con pantallazos de 
de manera clara la asistencia brindada, adicionalmente el formato en que se presentan estos correos 
no pueden ser tenidos en cuenta. 

de Inclusión Prodructiva, unicamente se proporcionan listas de asistencia, las cuales no pueden 
mayor información de los temas abordados en la reunión, compromisos definidos, entre otros. 

soportes del desarrollo de 103 actividades, de las cuales 99 corresponden a soportes adecuados 
en reuniones de oferta complementaria, sin embargo 4 de estos soportes presentan los siguientes 

El soporte se encuentra duplicado, se presenta como evidencia en Asistencia Técnica yen 

JULIO. Solo lista de asistencia 
2 Acta articulación circular conjunta /.Acta sin firma del responsable 

podrán ser tenidos en cuenta para el calculo del avance soportado, adicionalmente la cifra de avance 
(120), no concuerda con los soportes almacenados en SharePoint. 

correos remitidos), no se evidencia 
(word) no es el idoneo, por lo tanto 
Participar en reuniones: Para los temas 
ser tenidas en cuenta, ya que no brindan 

Frente a 3er trimestre, se encontraron 
de asistencia técnica y participación 
inconvenientes: 

*ACTA - SOCIALIZACION EMPRENDIMIENTO. 
Participar en Reuniones 
*ASISTENCIA TECNICA UTCH 3 DE 
*Acta articulación circular conjunta 

Por lo anterior dichos soportes no 
reportada en Sisgestion para el trimestre 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15 %, 18 13 13 72 2% , 
Una vez validada la información almacenada en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y 	sectorial que validan el 
avance reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 80 37 37 46,3% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron los 
soportes que evidencian la participación en espacios de control social. 



% de Avance General 60,4% 

Asaneth Correa Rodríguez 	 A•C• 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

Calificación 

APROBÓ:  

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 
y/o supervisión entregados 

20% 69 39 35 50,7% 

A la fecha se presentan aun dificultades con las observaciones generadas en los anteriores informes de seguimiento 

2do trimestre: Frente a los soportes proporcionados para el tema de monitoreos de infraestructura se presentan correos almacenados en 
un documento word que no evidencia de manera clara el resultado del monitoreo efectuado, por lo anterior no podran ser tenidos en 
cuenta. 

Frente a 3er trimestre se continua con la misma dificultad indicada en el 2do trimestre respecto a los soportes de monitoreo de 
infraestructura 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 29 29 67,4% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 



Dependencia: Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 Dirección Regional Cordoba 

77,4% % de Avance General 

OPROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado [ Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 

Prosperidad 	Social 	y 

complementaria 

25% 76 73 73 

í 
1 

1 1 	96,1% 

l 

e 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron 22 archivos relacionados con el desarrollo de asistencias técnicas y la 
participación en reuniones de oferta complementaria, las cuales evidencian el avance reportado en 
Sisgestion. 

Comités 	con 	compromisos 	y 

seguimientos realizados 
15% 18 1.2 12 66,7% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de cornites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 

acompañadas por la comunidad 
20% 30 30 22 73,3% 

A la fecha no han sido subsanadas las observaciones generadas celos anteriores informes de 
seguimiento: 

2do trimestre 
*Gestión de Capacitaciones en control social: 6 archivos que contienen invitaciones a entes externos 
para la participación en espacios de control social. Estos soportes no pueden evidenciar la gestión de 
capacitación que se indica fue realizada, por lo anterior no pueden ser tenidos en cuenta como soporte 
de avance de esta actividad. Adcionalmente la cifra reportada en Sisgestion no coincide con los soportes 
almacenados en SharePoint 

Frente a 3er trimestre, se identificaron 2 actas de la participación en auditorias visibles de proyectos 
institucionales, lo anterior concuerda con lo reportado en Sisgestion. 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 

supervisión entregados 
20% 115 85 85 73,9% 

1 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, rnonitoreo y supervisión de 
contratos reportados corno avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 
_...... 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 

Gestión realizados 
20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional 
• Transferencia Documental 2016 

Calificación 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

Versión:  02  

Código: F-CI-18 

REALIZÓ-i- 

Asaneth Correa Rodríguez 	c.. 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Dirección Regional Cundinamarca Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion -Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 

Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

254 150 109 109 72,7% 
Se evidencian en SharePoint los soportes de las actividades de Asistencia Técnica y Participación en 
reuniones de oferta complementaria reportadas en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Comités 	con 	compromisos 	y 

seguimientos realizados 
15% 18 13 13 72,2% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 

acompañadas por la comunidad 
20% 60 47 43 71,7% 

en SharePoint, se encontró 

Gestionar Capacitaciones: 

lo siguiente: 

7 archivos, de los cuales 3 
4 son actas de asambleas 

social y un oficio de respuesta 
en cuenta para soportar 

control social: 19 archivos 

efectivamente correponden a evidencias adecuadas 
municipales 131 que no evidencia la gestión de 
de la ESAP a la solicitud de capacitación, por lo 
el avance respectivo. 

que soportan la participación en espacios de esta 

de esta actividad, los restantes 
capacitaciones en control 
anterior, no pueden ser tenidos 

Participar en espacios de 
naturaleza. 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 

Y/0  supervisión entregados 
20% 303 150 150 49,5% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de 
contratos reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 

Gestión realizados 
20% 43 30 30 69,84 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

% de Avance General 67,2% Calificación 
	  n\ i\ 
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Dependencia: Dirección Regional Guainía Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 8 actividades. Para el 
3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 20 actividades respecto a 
la meta del presente producto. Una vez verificada la información reportada en 
SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se 
encontraron 11 soportes que validan el desarrollo de asistencias técnicas y la 
participación en reuniones de oferta complementaria. 
Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 
Asistencias Técnicas; 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria, 
25% 70 66 44 62,86 

11-07-2018: Mesa Temática de salud Barranco 
2018: Mesa Temática de Educación Barranco 
2018: Mesa Temática de educación Inírida 
Temática de educación - Acta sin firmar; 
Acta sin firmar; 20-09-2018: Plan de trabajo 
Participación en Reuniones: 

Minas - Fecha no coincide; 12-07-
Minas - Fecha no coincide; 16-07-

- No hay soporte; 17-07-2018: Mesa 
18-07-2018: Mesa Temática de salud-

Marco Territorial - No hay sosorte. 

víctimas - No hay lista - Formata 
de Participación víctimas - No hay lista - 
Territorial infancia y adolescencia - No 
transicional departamental - No hay 

en documentos obsoletos desde 
demuestran la realización de las 

los colaboradores de la Entidad a que 
por la Oficina Asesora de Planeación. 

creados por la DTMC para las Mesas 
se encuentran avalados por la OAP, 

de Prosperidad Social al uso de logos 
que podría acarrear en sansiones o 

de la imagen institucional de otras 

03-08-2018: Mesa Departamental de participación 
acta obsoleto; 21-08-2018: Mesa Municipal 
Formata acta obsoleto; 06-09-2018: Equipo 
hay soporte; 10-09-2018: Comité de justicia 
lista. 

Nota: Se validan actas que a pesar de presentarse 
hace más de un año - Formato de Acta Obsoleto; 
actividades, sin embargo, se exorta a todos 
utilicen los formatos debidamente autorizados 

Así mismo, es preocupante encontrar formatos 
de Educación y Salud, y que los mismos no 
adicional a que instan a los colaboradores 
institucionales de los entes territoriales, lo 
demandas para la Entidad por el uso inadecuado 
entidades. 

Comités  con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15% 18 13 12 66,67 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan la 
ejecución de comités sectoriales y regionales.  

Página 1 



Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 5 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 2 soportes que validan la 
intervención institucional acompañada por la comunidad. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Intervenciones institucionales Participación en Espacios de Control Social: 
acompañadas por la 20% 10 9 5 50,00 25-08-2018: Cierre ciclo 6 UNIDOS - Acta corresponde a Octubre; 10-07-2018: 

comunidad. Informe y Balance Programas - Fecha Reporte no coincide con soporte 20-09-2018; 
03-08-2018: Donación Comunidad Sabanitas - No hay acta. 

Nota: Se validan actas que a pesar de presentarse en documentos obsoletos desde 
hace más de un año - Formato de Acta Obsoleto; demuestran la realización de las 
actividades, sin embargo, se exorta a todos los colaboradores de la Entidad a que 
utilicen los formatos debidamente autorizados por la Oficina Asesora de Planeación. 

Así mismo, es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las 
Asambleas, Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se encuentran 
avalados por la OAP, adicional a que instan a los colaboradores de Prosperidad 
Social al uso de logos institucionales de los entes territoriales, lo que podría 
acarrear en sansiones o demandas para la Entidad por el uso inadecuado de la 
imagen institucional de otras entidades. 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 6 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 17 12 7 41,18 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan la 
realización de Monitoreos y/o supervisión a convenios. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Monitoreo Intervenciones Misionales: 
13-09-2018: Comité Seguimiento UNIDOS - Acta sin firmar. 

Nota: En SISGESTIÓN se reporta como avance del trimestre un total de 6 
actividades, sin embargo, se discriminan solo 5 actividades, de las cuales se 
soportan adecuadamente 4. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 
Avance % de Avance 

Producto Ponderación Meta Anual Análisis de Resultados 
	  Reportado 	Soportado  Soportado 
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50,00 % de Avance General 

F-- 
	 REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Calificación 

APROBÓ: 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno 

\ N 

Seguimientos al Sistema de 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 12 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 7 soportes que validan el 
seguimiento al SGI. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que los 
respaldan: 

Alertas y/o Inquietudes: 

Gestión realizados. 
20°/ o 43 30 13 30 , 23 No se evidencia correo en los cuales se informe a la Oficina de Gestión Regional no 

tener reporte de inquietudes o alertas en julio y septiembre. 

Responder Oportunamente PQRD competencia DR: 
En Julio y Septiembre la DR no contestó oportunamente PQRD competencia de la 
regional. 

Transferencia Documental y FUID: 
Se evidencia el memorando con la transferencia documental pero no se encuentra 
el formato de FUID en el soporte cargado en sharepoint, ni en delta. 

Recomendaciones: Los soportes correspondientes a este producto, en su mayoria es 
indispensable cargar copia del correo de remisión que demuestre la ejecución, con 
el fin de evaluar también la oportunidad de los envíos. 
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76,1% % de Avance General 

• Asaneth Correa Rodríguez 

0 PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS 

Y EVALUACIÓN 

DEPENDENCIAS 
AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 

AL SISTEMA DE CONTROL 

POR 	ti 
liCódigo: F-CI-18 '' 

PROCESO SEGUIMIENTO 
ilVersi_ó_h_.: 

INTERNO 	
........ ____._ 

liPágina 1 de 1 

Dependencia: Dirección Regional Guaviare Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 150 125 125 83,3% 
Una vez validado en SharePoint los soportes almacenados, se encontraron los soportes que validan el 
avance reportado en Sisgestion. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 34 25 25 735% ,  

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian la gestion de capacitaciones en control social y la 
participación en espacios de esta naturaleza 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 67 53 53 79,1% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados en 
SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de contratos 
reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Seguimiento a la matriz de requisitos legales-ambientales 

Calificación 

Ingrid May León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

REALIZO: 

Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 
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Dependencia: Dirección Regional Huila Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 173 127 111 64,16 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 19 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 39 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 23 soportes que validan 
el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

05-09-2018: AT Convenio 812 - No hay lista asistencia; 08-08-2018: Submesa 
Seguridad - Acta sin firmar; 05-09-2018: CODPOS soporte es de 05-06-2018; 1E-
08-2018: AT Lucha Pobreza San Agustín - Acta sin firmar; 26-07-2018: Mesa 
Temática Educación - Acta sin firmar; 23-07-2018: Estrategía Alfabetización - Acta 
sin firmar; 12-07-2018: Estategias Alfabetización Unidos - Acta sin firma; 23-07-
2018: ICETEX Oferta Unidos - Acta sin firma; 13-07-2018: Emprendimientos 
Colectivos Unidos - Acta sin firma; 09-08-2018: Reunión Salud Dptal para RLCD 
hogares MFA-Unidos - Acta sin firmar; Mesa de Acompañamiento Social PVG Suaza 
05-07-2018, Pitalito 06-07-2018, Nátaga 01-08-2018 y Agrado 18-07-2018 - Todas 
actas sin firma; 27-08-2018: Reunión Alcaldia Neiva cobro giros MFA - Acta sin 
firma ni lista asistencia. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15°/0 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

De acuerdo con la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan la 
ejecución de comités sectoriales y regionales. 
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Calificación 

APROBO: 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno 

% de Avance General 61,06 

— 
REALIZO: 

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 97 44 41 42,27 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 31 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 28 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Gestionar Capacitaciones Control Social: 
24-08-2018: Capacitación Proyecto IV Centenario - Acta sin firmar. 

Participación Espacios de Control Social: 
19-07-2018: Entrega Donación Tello - Fecha Informe no coincide con reporte; 11-
09-2018: Espacio Control Social Víctimas - Acta sin firmar. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 116 71 71 61,21 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 50 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 50 soportes que validan 
el desarrollo de informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 

20% 43 30 29 67,44 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 9 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas vio Inauietudes: 
Reporte correspondiente al mes de Septiembre fue realizado extemporáneamente. 
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Dependencia: Dirección Regional Guajira Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulacion Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

. 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 165 163 51 30,91 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 15 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 75 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 22 soportes que validan el 
desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

De lo reportado en el producto en SISGESTIÓN no se encontraron soportes que 
demuestren la ejecución de otras 17 actividades. Así mismo se encontraron soportes 
para 27 actividades que no se avalan porque soportes no se consideran aptos para 
demostrar la ejecución de las actividades. Entre las inconsistencias tenemos: Fechas 
diferentes entre lo reportado y lo soportado (incluso actas con una fecha y listas con 
otra), actas sin firma y sin listas de asistencia, entre otros. De igual manera se 
identificaron 13 actividades aproximadamente que fueron reportadas en ambas 
actividades del producto, lo que genera duplicidad. 

Con relación a los soportes de otros trimestre, se deben cargar en Sharepoint los 
soportes de las actividades que se indicó no haber encontrado soporte o que tiene 
alguna inconsistencia, pero se identificó que fueron cargados soportes de las mismas 
actividades que fueron avaladas en los trimestres anteriores. 

COmités con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15% 18 10 9 50,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 3 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 1 actividad respecto 
a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontró 1 soporte que valida el desarr Ilo •••, 
de Comités con compromisos y seguimientos. 
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Calificación 

APROBO: 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe  Oficina de Control Interno , 

% de Avance General 28,70 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 35 12 2 5,71 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, no se encontraron en 
Sharepoint soportes que validen el desarrollo de intervenciones institucionales 
acompañadas por la comunidad. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 121 66 38 31,40 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 32 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 27 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Monitoreos intervenciones misionales: 
09-07-2018: Reunión Sena - No hay lista asistencia; 18-08-2018: Inspección 
Documental Convenio 256 - Fecha Acta no coincide con reporte; 13y14-09-2018: 
Seguimientos Operativos Programa MFA Villanueva y Urumita - Acta sin firmar y o 
hay lista asistencia; 24-09-2018: Asamblea Rendición de Cuentas - No hay soporte. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 200/ o 43 28 13 30 , 23 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no fue subsanada ninguna actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 8 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, no se encontraron en 
Sharepoint soportes que validen el desarrollo de seguimiento al SGI. 
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Dependencia: Dirección Regional Magdalena Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulacion Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 180 133 91 50,56 

Frente a las actividades 
debidamente soportadas, 

Para el 3er trimestre 
respecto a la meta del 

Una vez verificada la 
soportes almacenados 
desarrollo de asistencias 
complementaria. 

Sin embargo se detectaron 
soportes que los respaldan: 

Asistencias Técnicas: 

reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
se evidencia que fueron subsanadas 30 actividades. 

la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 44 actividades 
presente producto. 

información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
en SharePoint, se encontraron 21 soportes que validan el 

técnicas y la participación en reuniones de oferta 

actividades que presentan inconvenientes con los 

colectiva - Acta sin firmar. 
de FEST a UARIV - Acta sin firmar. 

SENA Centro Agropecuario preregistro JeA - Acta incompleta 

09-08-2018: Taller reparación 
29-08-2018:Operación 
21y22-09-2018: Talleres 
y sin firmar. 

Participar en Reuniones: 
10-07-2018: Comité Infancia y Adolescencia - No hay soporte; 13-07-2018: Reunión 
CRO y SENA - No hay soporte; 18-07-2018: Consejo de Política social Departamental 
No hay acta; 18-07-2018: Reunión ICETEX - No hay soporte; 18-07-2018: Mesa 
Acompañamiento Fundación - Acta sin fimar; 18,19y23-07-2018: Mesas 
Acompañamiento Salamina, Pivijay y Santa Marta - No hay soporte; 31-07-2018: 
Acompañamiento PS y gobernación Proyecto Shadday - No hay soporte; 09-08-2018: 
Instalación Mesa Acompañamiento Vivienda Magdalena - No hay soporte; 22-08-
2018: Mesa Acompañamiento Santa Marta - Acta sin firmar; 05-09-2018: Articulación 
ICBF - No hay asistencia; 07-09-2018: Feria de Empleo y emprendimiento Mi Negocio 
- Acta incompleta y sin asistencia; 14-09-2018: Feria Servicios Pueblo viejo - No hay 
soporte; 19-09-2018: feria de Servicios Salamina - No hay soporte; 19,20y21-09-
2018: Mesas Acompañamiento Salamina, Pivijay, Santa Marta, Fundación - Acta sin 
firmar, borradores de acta o fechas inconsistentes; 21-09-2018: Mesa territorial El 
Retén - Sin acta. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15°/0 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta lo 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan el 
desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 
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Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 60 39 27 45,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 6 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 14 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 7 soportes que validan el 
desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Participación Espacios Control Social: 
19-07-2018: Acompañamiento a preinscripciones MCH Zapayán - Formato sin firmar; 
03-08-2018: Acompañamiento a preinscripciones MCH Sitio Nuevo y Ariguani - No 
firmados; 13-08-2018: Comité de Control Social Fundación - No hay soporte; 14-08-
2018: Comité de Control Social Aracataca - Acta sin firmar; 20-09-2018: Reunion 
comunidad de Shadday - No hay acta; 21-09-2018: Reunion comunidad Proyecto 
Ciudad Equidad - No hay soporte. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 111 65 56 50,45 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 7 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 45 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 38 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Monitoreos Intervenciones Misionales: 
12-07-2018: IV Encuentro FEST V en Fundación - No hay soporte; 19-07-2018: 
Inducción gestor RESA convenio OEI-PS - No hay soporte; 03-08-2018: Seguimiento 
Programa Mi Negocio Convenio 711 - Acta sin firmar; 10-08-2018: Acompañamiento 
visita No.6 programa FEST V - Acta sin firmar; 30-08-2018: IV Comité de 
seguimiento Mi Negocio Convenio 711 - Acta sin firmar; 27-08-2018: 	Comité No 3 
Emprendimientos Colectivos Contrato 234 FIP de 2017 - Acta sin firmar (Esta 
actividad fue reportada dos veces). 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación I Meta Anual 
l 

Avance 0/0 de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Reportado 	Soportado 
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50,47 % de Avance General Calificación 

APROBÓ: 
Ingrid Milay León Tovar  

Jefe Oficina de Control Interno \ 

\ 	 

LL 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados, 

20% 43 30 17 39,53 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTION un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 6 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Res iwestas • .ortun. 	PeRD com.etenc'. DR.  
No se encontró reporte de PQRD competencia de la DR en julio, lo que no permite 
validar la oportunidad de la respuesta. 

Seguimiento PORD competencia NN: 
Se encontró reporte de PQRD competencia del NN para los meses de julio, agosto y 
septiembre. En dicho reporte no hay seguimiento a las respuestas y oportunidad de 
las respuestas dadas por los responsables. 

Página 3 	 y 



O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 	 ..._........1 ................_____ 	_..... 	........... 
Pa ina 1 de 1  

Dependencia: Dirección Regional Magdalena Medio Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Wo de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 25% 102 

complementaria. complementaria.  
97 90 88,24 

Frente a las actividades reportadas en trimestres 
debidamente soportadas, se evidencia que 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada 
los soportes almacenados en SharePoint, 
el desarrollo de asistencias técnicas y la 

Sin embargo se detectaron actividades que 
soportes que los respaldan: 

Participación en Reuniones: 

anteriores que no fueron 
fueron subsanadas 4 actividades. 

un avance de 23 actividades 

en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
se encontraron 21 soportes que validan 

participación en reuniones de oferta 

presentan inconvenientes con los 

Barrancabermeja - Acta sin firmar. 
Barrancabermeja - Acta sin firmar. 

04-07-2018: Mesa Proyección Socioeconómica 
23-07-2018: Mesa Proyección Socioeconómica 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15% 18 13 12 66,67 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 3 soportes que validan 
el desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Comités Regionales: 
30-07-2018: Archivo dañado. No puede validarse soporte. 
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Intervenciones institucionales soportes que los respaldan:  

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 16 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 14 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 

acompañadas por la 
comunidad. 

20% 40 19 17 42,50 Gestión Capacitación Control Social: 
19-09-2018: Capacitació Puerto Wilches - Fecha inconsistente con reporte; 28-09- 
2018: Capacitación Arenal - Acta sin firmar. 

Nota: Es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las 
Asambleas, Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se 
encuentran avalados por la OAP, adicional a que instan a los colaboradores de 
Prosperidad Social al uso de logos institucionales de los entes territoriales, lo que 
podría acarrear en sansiones o demandas para la Entidad por el uso inadecuado 
de la imagen institucional de otras entidades. 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 6 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 33 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 30 soportes que validan 
el desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20Wo 80 53 50 62,50 Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Monitoreo Intervenciones Misionales: 
22-08-2018: Reunión Prosperidad Social y operador PNUD - No hay lista 
asistencia. 

Supervisión Convenios Misionales: 
11-07-2018: Informes de supervisión convenio 267 de 2014 y convenio 817 de 
2016 - No hay soportes. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 
Avance 0/0 de Avance 

Producto Ponderación Meta Anual Análisis de Resultados 
Reportado 	Soportado Soportado 
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'Yo de Avance General 66,08 

 

REALIZÓ: 
Alexander Bueno Herrera  
Profesional Especializado  

Calificación 

APROBO: 
Ingrid Milay León Tovar 

3efe Oficina de Control Interno \ 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
Seguimientos al Sistema de 20% 43 30 28 65,12 respecto a la meta del presente producto. 

Gestión realizados. 
Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 10 soportes que validan 
el desarrollo de seguimiento al SGI. 
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O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 
Pagina 1 de 1 

Dependencia: Dirección Regional Meta Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 90 82 74 82,22 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que se subsanan 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTION un avance de 32 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 25 soportes que validan el 
desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Asistencia Técnica: 
12-07-2018: AT Emprendimientos 
asistencia inconsistente. 
03-08-2018: AT Mesa 
14-09-2018: AT Mesa 
Gestiones de Oferta: 

Colectivos Gobernación- Fecha acta y lista 

Acompañamiento Cabuyaro - Fecha inconsistente. 
Acompañamiento Granada - Fecha inconsistente. 

de Educación Villavicencio - Asistencia corresponde a 

Departamental Salud - Acta sin firmar. 
Departamental Educación - Fecha inconsistente. 

APE Agencia Pública de Empleo del SENA - Fecha 

19-07-2018: Mesa temática 
mesa de salud. 
22-08-2018: Mesa Temática 
22-08-2018: Mesa Temática 
24-08-2018: Programa 
inconsistente. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15% 18 13 12 66,67 

Para el 3er trimestre 
respecto a la meta del 

Una vez validada la información 
soportes almacenados 
desarrollo de Comités 

Sin embargo se detectaron 
soportes que los respaldan: 

Comité Regional: 

la DR reporta en SISGEST1ON un avance de 5 actividades 
presente producto. 

reportada en Sisgestion, y teniendo en cuenta los 
en SharePoint, se encontraron 4 soportes que valida el 
con compromisos y seguimientos. 

actividades que presentan inconvenientes con los 

. 
lista asistencia. 24-09-2018: No hay 
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Calificación \  

  

-,••_-__ 

Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno \ 

lifff igi  
r---1 

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

% de Avance General 67,15 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 40 20 20 50,00 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que se subsana 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 2 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 2 soportes que validan el 
desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 

• 

80 59 58 72,50 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que se subsanan 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 42 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 41 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Apoyo Supervisión Contratos Administrativos: 
11-09-2018: Informe corresponde a corte 31 Agosto - Anexo es de Enero a Abril. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Wo de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 

20% 43 30 26 60,47 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 6 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas vio Inauietudes: 
Reporte Septiembre se realizó extemporáneamente. 

Responder Oportunamente los PQRD de DR: 
En junio y julio se identificaron PQRD competencia de la DR contestados fuera de 
términos. Adicionalmente no hay reporte de PQRD de Agosto, lo que no permite 
validar la oportunidad en la respuesta. 
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O PROSPERIDAD SOCIAL 

ll 

.. 
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 	11 pCódigo: F-CI-18 DEPENDENCIAS 	 ,I 

f 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO irilVersión: 02 
[Página 1 de 1  

Dependencia: Dirección Regional Nariño Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulacion Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 180 148 147 81,67 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 37 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 58 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 58 soportes que validan el 
desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15°/o 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan el 
desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 80 60 59 73,75 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 41 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 40 soportes que validan el 
desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Gestiones Capacitación Control Social: 
23-02-2018: Capacitación comité Veeduría Proyecto Guaitarilla - No hay soporte. 

Nota: Es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las Asambleas, 
Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se encuentran avalados por 
la OAP, adicional a que instan a los colaboradores de Prosperidad Social al uso de 
logos institucionales de los entes territoriales, lo que podría acarrear en sansiones o 
demandas para la Entidad por el uso inadecuado de la imagen institucional de otras 
entidades. 
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Calificación % de Avance General 70,36 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 180 102 102 56,67 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 84 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 84 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance °AD de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 

20% 43 30 28 65,12 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 8 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

ResPonder Oportunamente PORD de DR y Seguimiento PQRD de NN: 
No se evidencian los reportes correspondientes al mes de Septiembre, razón por la 
cual no se puede validar ninguna de las dos actividades. 

APROBÓ: 	
11 Ingrid Milay León Tovar 	97747-1.14

1  
Jefe Oficina de Control Interno \ 
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REALIZÓ: 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Con ol.I' nterno 

APROBÓ: ..-------....-..-.---.•••.••.^••...• ..... •-----.•-------."•.  
Ingrid M"lay León Tovar 

Jefe Oficina de Control Intern 

PROSPERIDAD SOCIAL O 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

... . 	........ 	.... 
Código: F-CI-18 
, 	. ...... 	........... 	_____ 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Versión: 02  
Página 1 de 1  

Dependencia: Dirección Regional Norte de Santander Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación -Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

1 	Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 152 123 123 80,9% 

una vez validado lo reportado en Sisgestion y contrastado frente a 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencia que la 
totalidad de actividades reportadas cuentan con el soporte 
respectivo 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 

Se encontraron en SharePoint para el periodo evaluado los soportes 
respectivos del desarrollo de: 
.1 Comités Sectoriales 
•3 Comités Regionales 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 74 48 48 

í 

,9'• 64 9 

Una vez validado lo reportado en Sisgestion y contrastado frente a 
los soportes almacenados en Sha rePoint, se evidencia que la 
totalidad de actividades reportadas cuentan con el soporte 
respectivo 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 111 63 63 56 , 8% 

Una vez validado lo reportado en Sisgestion y contrastado frente a 
los soportes almacenados en SharePoint, se evidencia que la 
totalidad de actividades reportadas cuentan con el soporte 
respectivo 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20 V• 43 30 30 69 , 8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes 
relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan 
presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección 
Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia documental 

% de Avance General 69,3% Calificación 
N 	r\  



PROSPERIDAD SOCIAL O 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 

________ 	
DEPENDENCIAS

_ 

, 
: !Código F-CI-18 

¡ 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
¡Versión:  02 

1 Página 1 de 1 , 	. 

Dependencia: Dirección Regional Putumayo Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado 1 Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 166 133 131 78,9% 

A la fecha se presentan aún 
seguimiento: 

2do trimestre 

Asistencia Técnica: 2 de los 

dificultades con las observaciones generadas en los anteriores informes de 

archivos almacenados contienen unicamente listados de asistencia, los 
para soportar esta actividad, ya que no permiten identificar de manera 

compromisos, entre otros. 

se encontraron 43 archivos, los cuales soportan el avance reportado en 

cuales no se consideran validos 
detallada los temas tratados, 

Frente a tercer trimestre, 
Sisgestion 

Comités 	con 	compromisos 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de cominos regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 54 44 44 81,5% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian la gestion de capacitaciones en control social 
y la participación en espacios de esta naturaleza 

i 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 68 43 43 63,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
len SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de 
contratos reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

REALIZÓ :. 

% de Avance General 73,5% Calificación 
ir\ 

...... 	_.. 	.._ 1 	\ 	N .........________ 	. _ - 
ARO 	•. 	. 

Asaneth Correa Rodríguez 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

¡Ingrid Milay León Tovar 
!Jefe Oficina de Control Interno 

— 
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Versión: 02 
Página 1 de 1 - 	— 

?Código: F-CI-18 

OPROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

82,0% % de Avance General 

L 
Asaneth Correa Rodríguez k • 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

Dependencia: Dirección Regional Quindio Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 125 97 97 77,6% 

se evidencian en SharePoint los soportes de las actividades de Asistencia Técnica y Participación en 
reuniones de oferta complementaria reportadas en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Nota: la meta de este producto fue modificada (paso de 95 a 1251 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 44 44 44 100,0% 

en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian la gestión de capacitaciones en control social 
y la participación en espacios de esta naturaleza reportados en el aplicativo de seguimiento institucional 

Nota: la meta de este producto fue modificada (paso de 30 a 441 

Informes 	de 	monitoreo, 	apoyo 
y/o supervisión entregados 

20% 65 58 58 89,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo a la supervisión, monitoreo a las 
intervenciones reportados como avance en el aplicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado 1  Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

Calificación 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

( \ 
'APRO" : 

Mil 



77,7% % de Avance General 

O PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

 
1 Código: F-CI-18 

I 
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 	, 
	 !Página 

Versión: 02 

1 de 1  

Dependencia: Dirección Regional Risaralda Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	Y 
complementaria 

25% 194 169 169 87,1% 

Se evidencian en SharePoint los soportes de las actividades de Asistencia Técnica y Participación en 
reuniones de oferta complementaria reportadas en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15% 18 13 13 72,2% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 68 53 53 77,9% 
Una vez validados los soportes almacenados en SharePoint, se evidencian actas del desarrollo de 
espacios de control social, lo cual soporta el avance reportado en Sisgestion 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 67 52 52 77,6% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo a la supervisión, monitoreo a las 
intervenciones y supervisión a convenios misionales reportados como avance en el aplicativo de 
seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

Calificación 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

REALIZO: 

Asaneth Correa Rodríguez 	J .C. 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 



0 PROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS Código: F-CI-18  

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Versión: 02 

Página 1 de 1 

Dependencia: Dirección Regional San Andres Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance Acumulado % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones 	de 	oferta 	realizadas 
Prosperidad 	Social 	y 
complementaria 

25% 43 32 21 48,8% 

Frente a las observaciones 

siguientes inconvenientes. 

2do trimestre: 

Asistencia Técnica: se presentan 

generadas en informes de periodos anteriores, se presenten aun lo 

3 archivos con actas de comités regionales/sectoriales, las cuales no 

del producto de "gestiones de oferta", adicionalmente se presentan 2 archivos 

los cuales no se consideran soportes adecuados, ya que con estos informes 

técnica efectuada, los participantes, los compromisos, entre otros elementos 

para evidenciar este tipo de actividades. 

presentan 2 archivos con actas que fueron ya reportadas para la actividad 

MESA SALUD DEPARTAMENTAL No.1 de 2018, ACTA MIAF No 003 - 20181, 

2 archivos con informes de comisiones, los cuales no se consideran 

con estos informes no se detalla la participación efectuada, los demás 

entre otros elementos que se consideran relevantes para evidenciar este 

evidencian 7 archivos que corresponden a actas con sus respectivas listas de 

técnicas y participación de reuniones de oferta complementaria, sin 

con el avance reprotado para este periodo en Sisgestion (18). 

corresponden a soportes 

con informes de comisiones, 

no se detalla la asistencia 

que se consideran relevantes 

Participar en reuniones: Se 

de "asistencia técnica" (ACTA 

adicionalmente se presentan 

soportes adecuados, ya que 

participantes, compromisos, 

tipo de actividades. 

Frente a 3er trimestre, se 

asistencia que validan asistencias 

embargo esta cifra no concuerda 

Comités 	con 	compromisos 	y 
seguimientos realizados 

15 9'. 18 13 13 72 , 2% 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 

en SharePoint, se encontraron las actas de comites regionales y sectoriales que soportan el avance 

reportado en el aplicativo de seguimiento institucional, incluyendo el soporte que presento 

observaciones en el seguimiento efectuado al ler trimestre. 

Intervenciones 	institucionales 
acompañadas por la comunidad 

20% 10 6 0 0,0% 

Frente a las observaciones generadas en informes de periodos anteriores, se presenten aun lo 

siguientes inconvenientes: 

2do trimestre: Se encuentra un archivo, el cual corresponde a un listado de asistencia, el cual no es 

posible considerar como un soporte adecuado, ya que no detalla los temas tratados, compromisos, 

entre otros elementos que se consideran relevantes para evidenciar este tipo de actividades. Adicional 

a este documento, no se encontraron más archivos que validen el avance reportado en Sisgestion. 

Frente a 3er trimestre, consultados los soportes almacenados en SharePoint, frente a los avances de 

este producto, no se encontraron más archivos que validen el avance reportado en Sisgestion. 

.1.  



% de Avance General 52,0% 

REALIZÓ: 

Asaneth Correa Rodríguez 	p «e. 
Profesional Especializado 22-Oficina de Control Interno 

Informes de monitoreo, apoyo y/o 
supervisión entregados 

20% 20 15 15 75,0% 
Una vez validada la información reportada en Sisgestion teniendo en cuenta los soportes almacenados 
en SharePoint, se encontraron los soportes que evidencian el apoyo, monitoreo y supervisión de 
contratos reportados como avance en el a plicativo de seguimiento institucional 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos 	al 	Sistema 	de 
Gestión realizados 

20% 43 30 30 69,8% 

Dentro del sitio de SharePoint, se encontraron soportes relacionados con: 
• Generación de alertas frente a dificultades que puedan presentarse en el territorio a nivel misional 
• Seguimiento de Peticiones de competencia de la Dirección Regional y Nivel Nacional 
• Transferencia Documental 2016 

Calificación 
A 

APRO O: 

Ingrid Milay León Tovar 
 

Jefe Oficina de Control Interno  
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Dependencia: Dirección Regional Santander Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nacion - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance <Yo de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 275 246 169 61,45 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 3 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 94 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 75 soportes que validan 
el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

De lo reportado en el producto en SISGESTIÓN no se encontraron soportes 
adecuados para 19 actividades, ya que presentan alguna inconsistencias tales 
como fechas diferentes entre lo reportado y lo soportado (incluso actas con una 
fecha y listas con otra), actas sin firma y sin listas de asistencia, entre otros. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan el 
desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Nota: Se validan actas firmadas mediante imagen escaneada de la firma del 
responsable, sin embargo, en video conferencia realizada por la OCI con la 
regionales se indicó la preocupación por el uso de este tipo de firmas, las cuales no 
son consideradas firmas digitales, ni están autorizadas para su uso en este tipo de 
documentos. 
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Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 5 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 39 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
os soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 13 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Intervenciones institucionales Gestiones Capacitación Control Social: 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 77 66 33 42,86 23 y 24 -08-2018: Capacitación mecanismos participación ciudadana - No hay 

acta. 

Participar ESDaCiOS Control Social: 
17a119-07-2018: Preinscripciones MCH Encino - Es un único evento, no tres como 
fue reportado. 
2 Bazares Proyectos Vivienda - No hay acta. 
Mesas preparatorias "Construyendo País" - Documentos no son oficiales de DPS, 
Documentos sin firmar ni listas de asistencia. No hay acta de las mesas. 
13-08-2018: Sorteos MCH La Paz, Encino y Puerto Wilches - No hay actas de 
eventos. 
3 Participaciones en Taller "Construyendo País" - Si evento es un único día, cómo 
se participa 3 veces en el mismo evento. 
Jornadas Preinscripciones MCH Girón, La Paz, Yondó - Son 3 eventos diferentes, 
no 9 como el reporte en SISGESTIÓN. 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 93 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 90 soportes que validan 
el desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 193 103 97 50 , 26 Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 

soportes que los respaldan: 

Monitoreo Intervenciones Misionales: 
09-07-2018: Comité Técnico ReSA convenio 517 - No hay asistencia. 

Supervisión Convenios Misionales: 
14-07-2018: No se encuentra soporte Informe Convenio MFA de Socorro, Informe 
El Playón se encuentra repetido. 

Nota: En SISGESTIÓN se discriminan 92 actividades, pese a que avance reportado 
es de 93 actividades. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 
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56,91 % de Avance General 

1 REALIZÓ: 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados, 

20% 43 30 26 60,47 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 11 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 10 soportes que validan 
el desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas y/o Inquietudes: 
Reporte de Julio fue enviado extemporáneamente. 

Calificación 

APROBO: 

Ingrid Milay  León Tovar  
Jefe Oficina de—Control Interno 

Alexander Bueno Herrera 
	  Profesional Especializado 
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Versión: 02 

Dependencia: Dirección Regional Sucre Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 160 148 148 92,50 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 5 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 49 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 49 soportes que validan el 
desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 

15% 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que valida el 
desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 62 51 51 82,26 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 17 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 17 soportes que validan el 
desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 77 49 49 63,64 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 36 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 36 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 
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% de Avance General 77,09 

_  
REALIZ6:  

Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 20% 43 30 30 69,77 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 10 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Calificación 
( \ (\ 

APROB6-:—  T.J..d."1"--mill 

- 
Ingrid Milay León Tovar 	11~ 

Jefe Oficina de Control Interno\ 	----T 
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Dependencia: Dirección Regional Tolima Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 161 132 132 81,99 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 11 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 54 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 54 soportes que 
validan el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de 
oferta complementaria. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 150/o 18 13 13 72,22 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que 
validan el desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 40 33 

comunidad.  
30 75,00 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, 
validan el desarrollo de intervenciones institucionales 

Sin embargo se detectaron actividades que 
soportes que los respaldan: 

Espacios de Control Social: 

un avance de 24 actividades 

en SISGESTIÓN, y teniendo en 
se encontraron 21 soportes que 

acompañadas por la 

presentan inconvenientes con los 

Formato sin firmar. 
Venadillo - Acta no coincide con 

Lista Asistencia no condncide con acta. 

14/07/2018: Entrega Donación Cunday - 
24/08/2018: AV3 Pavimentacion vias urbanas 
lista asistencia. 
26-09-2018: Asamble MFA Rovira - fecha 
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Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 136 83 83 61,03 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 13 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 57 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 57 soportes que 
validan el desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados, 20% 43 30 29 67,44 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fuer subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez verificada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 9 soportes que 
validan el desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas vio Inquietudes: 
Reporte correspondiente al mes de julio fue enviado extemporáneamente. 

% de Avance General 72,02 Calificación 1 
auvaaruir- morm.,...........,-.., 

REALIZO: 	 1 APROBO: 	—yaz  rztz.1... J....A...f.-4~i 	= 
1 Alexander Bueno Herrera 	 : [ In rid Mila León Tovar 	1119111/111.~11111 

Profesional Especializado 	 ji.  ----,  Jefe Oficina de Control  Interno 	 Y 
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FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 02  
Página 1 de 1 

Dependencia: Dirección Regional Urabá Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 38 30 24 63,16 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 5 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTION un avance de 12 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTION, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 9 soportes que validan 
el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 
complementaria. 

 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Participación en Reuniones: 
25-07-2018: Oferta Donaciones San Juan de Urabá - No hay lista asistencia. 
28-08-2018: Seguimiento plan de trabajo marco lucha contra la pobreza - No hay 
lista asistencia. 
29-06-2018: Postulación alcanzar a los CIEI beneficiarios de la Estrategia Unidos - 
No hay lista asistencia. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 13 72,22 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 4 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan 
el desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 
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% de Avance General 44,92 

REALIZO: 
Alexander Bueno Herrera 
Profesional Especializado 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 30 9 8 26,67 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 6 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 5 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Espacios de control social: 
10-08-2018: Comité Control Social Carepa - No hay lista asistencia. 

Informes de monítoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. /í3 200  58 30 16 27 59 , 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 26 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 12 soportes que validan 
el desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Supervisión convenios Misionales: 
No se evidencian los informes de supervisión de los convenios, ni las actas de 
seguimiento al POA para los 14 municipios competencia de la DR. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 20cYc) 43 30 16 37,21 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fue subsanada 2 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 8 soportes que validan 
el desarrollo de seguimiento al SGI. 

Alertas vio Inquietudes: 
Reporte de Julio y Agosto enviado extemporáneamente. 
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OPROSPERIDAD SOCIAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
	 Página  ide 1  

Versión: 02 

Dependencia: Dirección Regional Valle Periodo a Evaluar: Segundo Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria, 
25% 160 143 

I 

'
I 
1 

91 56,88 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 	I 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 75 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTION, y teniendo en cuenta 
os soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 42 soportes que validan 	' 
el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en reuniones de oferta 	I 
complementaria. 

De lo reportado en el producto en SISGESTIÓN no se encontraron soportes que 
demuestren la ejecución de 6 actividades; se encontraron soportes para 25 
actividades que no se avalan porque soportes no se consideran aptos para 
demostrar la ejecución de las actividades. Entre las inconsistencias tenemos: 
Fechas diferentes entre lo reportado y lo soportado (incluso actas con una fecha y  
listas  con otra), actas sin firma y sin listas de asistencia, entre otros. De igual 
manera se Identificaron 3 actividades que no corresponde a este producto y una 
actividad reportada 2 veces. 

Nota: Se validan actas que a pesar de presentarse en documentos obsoletos desde' 
hace más de un dio - Formato de Acta Obsoleto; demuestran la realización de las I 
actividades, sin embargo, se exorta a todos los colaboradores de la Entidad a que 
utilicen los formatos debidamente autorizados por la Oficina Asesora de 
Planeación. 

• mismo, es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC para las 
Mesas de Educación y Salud, y que los mismos no se encuentran avalados por la 
OAP, adicional a que instan a los colaboradores de Prosperidad Social al uso de 
logos institucionales de los entes territoriales, lo que podría acarrear en sansiones 
o demandas para la Entidad por el uso inadecuado de la imagen institucional de 
otras entidades. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 10 55,56 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se subsana ninguna. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan 
el desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

kX 
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Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fuer subsanada 1 actividad. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 41 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 28 soportes que validan 
el desarrollo de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Gestión CaPacitación Control Social: 
2018-08-06: Capacitación Control Social Cartago - Fecha no coincide con reporte. 

Intervenciones institucionales _ 
acompañadas por la 20% 70 70 49 70 ,00 Participación Espacios Control Social: 

2018-08-02: Entrega donación maquina dulces - Corresponde a misma evidencia 
comunidad, de donación Uribe Uribe); 2018-09-04: Entrega donaciones Cali - Sin lista 

asistencia; 2018-09-19: Asamblea General La Union - Sin lista asistencia; 2018- 
09-21: Asamblea General - °bando - Sin lista asistencia; 2018-10-01: Entrega 
Donaciones Toro, La Unión; Zarzal - Sin Soporte; 2018-10-02: Entrega 
Donaciones Buga - Sin Soporte. 

Nota: Se validan actas que a pesar de presentarse en documentos obsoletos desde 
hace más de un año - Formato de Acta Obsoleto; demuestran la realización de las 
actividades, sin embargo, se exorta a todos los colaboradores de la Entidad a que 
utilicen los formatos debidamente autorizados por la Oficina Asesora de 
Planeación. Así mismo, es preocupante encontrar formatos creados por la DTMC 
para las Asambleas, Comités o Encuentros Pedagógicos, y que los mismos no se 
encuentran avalados por la OAP, adicional a que instan a los colaboradores de 
Prosperidad Social al uso de logos Institucionales de los entes territoriales, lo que 
podría acarrear en sansiones o demandas para la Entidad por el uso inadecuado 
de la imagen institucional de otras entidades. 
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Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 20% 217 145 114 52,53 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 	1 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 5 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 94 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 81 soportes que validan 
el desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Monitoreos Intervenciones Misionales 
2018-05-21: Comité Conv JeA 822-2016 Palmira - Acta sin firmas. 
2018-07-10: Mesa de productividad y negocio - Acta sin firmas. 
2018-07-25: Comité Seguimiento IRACA - Acta sin firmas. 
2018-08-02: Acompañamiento Mi Negocio - Sin lista de asistencia. 
2018-08-09: Cierre Mi Negocio Yumbo - Sin lista de asistencia. 
2018-08-10: Cierre Mí negocio Florida - Sin lista de asistencia. 
2018-08-21y22: 	Mi Negocio Calcedonia - Sin lista de asistencia. 
2018-08-22: Revisión documental Mi Negocio - Sin lista de asistencia. 
2018-09-11: Seguimiento contrato 456-2017 - Sin lista de asistencia. 

Supervisión Convenio 

i 

2018-08-06: Comité Seguimiento Buenaventura - Sin soporte. 
2018-08-28: Seguimiento Conv 283-2016 Víjes - Faltan firmas 
2018-08-28: Seguimiento Conv 337 de 2017 - Ulloa - Faltan firmas. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
I 

Avance % de Avance 
Soportado 

, 	 Análisis de Resultados I Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 20% 43 31 28 65,12 

respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 9 soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas vio Inouietudes: 
Reportes de julio y septiembre se realizaron extemporáneamente. 

Observaciones: La corrección de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales 
debido a observaciones de la Oficina Asesora de Planeación no genera reporte en 
la meta del producto, tal como se evidencia en el avance de la actividad. 

Por lo anterior, el real avance en el producto debería ser 30 a 3er trimestre, sin 
embargo se mantiene el reporte de SISGESTIÓN. 

oto de Avance General 
	

60,08 Calificación 
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PROSPERIDAD SOCIAL 	ii ii 

I 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR

O  
DEPENDENCIAS 

I i 
Código: F-CI-18 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
	 Página 1 de 1  

Veils_ió_n: 02_ 

Dependencia: Dirección Regional Vaupés Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 29 23 23 79,3 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 6 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 7 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 7 soportes 
que validan el desarrollo de asistencias técnicas y la participación en 
reuniones de oferta complementaria. 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 13 13 72,2 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

De acuerdo con la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron las actas de 
comites regionales (3) y comité sectorial (1), soportando así el avance 
reportado en el aplicativo de seguimiento institucional. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 

comunidad. 
20% 13 9 9 69,2 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 2 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 4 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontró 4 soporte que 
valida las intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Informes de monitoreo, apoyo 
y/o supervisión entregados. 

20% 25 20 20 80,0 

Frente a las actividades reportadas en trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, se evidencia que fueron subsanadas 3 actividades. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 12 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en Sisgestion, y teniendo en cuenta 
los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 12 soportes que 
validan los informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 
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Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance 0/0 de Avance 

Soportado 
Análisis de Resultados 

Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 20% 43 30 29 67,4 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 10 
actividades respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en 
cuenta los soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 9 soportes 
que validan el seguimiento al Sistema de Gestión. 

Se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los soportes que 
los respaldan: 

Alertas: 
No se evidencia copia del correo correspondiente al mes de Julio, indicando no 
tener alertas ni inquietudes a reportar. 

Recomendaciones: 

Responder PORO Competencia de la DR: Se evidencian la relación de los 
PORO competencia de la DR, con sus respectiva respuesta, se recuerda que 
fue solicitado como soporte copia del correo en el cual se pueda visualizar el 
adjunto y fecha de envío al GIT de Participación Ciudadana. 

Página 2 



PROSPERIDAD SOCIAL O 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
Código: F-CI-18 DEPENDENCIAS 

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ilt___Versió_ln• 9_2 	_=___=________ _____ .m......  
;1 Pá. ina 1 de 1 

Dependencia: Dirección Regional Vichada Periodo a Evaluar: Tercer Trimestre 2018 

Estrategia: Fortalecer la articulación Nación - Territorio. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Gestiones de oferta realizadas 
Prosperidad Social y 

complementaria. 
25% 35 22 7 20,0 

Frente a las actividades 
debidamente soportadas, 

Para el 3er trimestre 
respecto a la meta del 

Una vez validada la información 
soportes almacenados 
desarrollo de asistencias 
complementaria. 

Asistencias Técnicas: 

reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
no se evidencia que hayan sido subsanados. 

la DR reporta en sisgestión un avance de 12 actividades 
presente producto. 

reportada en Sisgestion, y teniendo en cuenta los 
en SharePoint, se encontraron 2 soportes que validan el 

técnicas y la participación en reuniones de oferta 

Plataforma Libreta Militar - Acta con fecha diferente al 
15-06-2018. 

programa de emprendimiento colectivo - No hay soporte. 
Oferta SENA - SER - No hay soporte. 

23-07-2018: Capacitación 
reporte en SISGESTIÓN 
23-07-2018: Socialización 
13-07-2018: Articulación 

Participación en Reuniones: 
22-04-2018: Vacunación de las Américas - No hay soporte. 
19-04-2018: Articulación Oferta Educación e Inclusión Financiera - No hay soporte. 
23-09-2018: Jornada se socialización oferta titulada - No hay soporte. 
17-08-2018: Jornada de invitación y presentación de agenda CMPP Y CMES - No hay 
soporte. 

Se evidencia en Sharepoint soportes correspondientes a actividades no reportadas en 
SISGESTIÓN. 
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Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er Trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 8 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, no hay soportes adecuados que validen el 

Comités con compromisos y 
seguimientos realizados. 15% 18 4 3 16,7 desarrollo de Comités con compromisos y seguimientos. 

Comités Regionales: 
23-04-2018; 22-05-2018; 25-06-2018; 23-07-2018 y 23-08-2018. Actas se 
encuentran sin firma. 
26-09-2018: No hay soporte 

Comités Sectoriales: 
23-04-2018: No hay acta solo lista asistencia. 
24-08-2018: Acta sin firma. 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 5 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontró un soporte que valida el desarrollo 
de intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad. 

Intervenciones institucionales 
acompañadas por la 20% 14 9 1 7,1 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

comunidad. Gestionar Capacitaciones Control Social: 
18, 22, 25 y 29 Junio 2018: Curso de derechos sexuales y reproductivos - Lista de 
asistencia 08-03-2018 Fecha no coincide con reporte - No hay acta del evento. 

Participación Espacios Control Social: 
22-06-2018: Servicios institucionales a la población vulnerable víctima del conflicto - 
No hay soporte. 
23-06-2018: Participación en la feria de servicio al ciudadano - No hay soporte. 
19-04-2018: Jornada de Articulación de oferta financiera DPS - Banco Agrario - 
Reportada en Gestiones de Oferta - N corresponde a participación en Espacios de 
Control Social - No hay Soporte. 
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Informes de monitoreo apoyo ,  
y/o supervisión entregados. 20% 22 15 4 18,2 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 12 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, se encontraron 4 soportes que validan el 
desarrollo de Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Apoyo Contratos Administrativos: 
No hay Informe de apoyo a la supervisión de los contratos administrativos. 
Monitoreo a Intervenciones Institucionales: 
No hay soportes de los comités técnicos con los operadores misionales. 

Estrategia: Optimizar eficiencia administrativa. 

Producto Ponderación Meta Anual 
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados 
Reportado Soportado 

Seguimientos al Sistema de 
Gestión realizados. 20°/o 43 28 1 2,3 

Frente a las actividades reportadas en los trimestres anteriores que no fueron 
debidamente soportadas, no se evidencia que hayan sido subsanados. 

Para el 3er trimestre la DR reporta en SISGESTIÓN un avance de 19 actividades 
respecto a la meta del presente producto. 

Una vez validada la información reportada en SISGESTIÓN, y teniendo en cuenta los 
soportes almacenados en SharePoint, no se encontraron soportes que validan el 
desarrollo de seguimiento al SGI. 

Sin embargo se detectaron actividades que presentan inconvenientes con los 
soportes que los respaldan: 

Alertas v/o Inauietudes: 
No hay soportes cargados en Sharepoint. 

Responder Oportunamente las PQRD de la DR: 
No hay copia de los correos mediante los cuales reporto no tener PQRD competencia 
de la DR para trámite. 

Matriz Aspectos eImpactos Ambientales: 
Correo del 21-02-2018 corresponde seguimiento a Matriz vigencia 2017. El ler 
seguimiento a esta matriz en la vigencia 2018 corresponde al mes de julio. 

Seguimiento PORD del NN: 
Se adjunta correos que no permiten evidenciar el seguimiento correspondiente. 
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